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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит следующие ключевые 
слова: буровая установка, бурение, буровой раствор, заканчивание скважин, 
охрана окружающей среды, скважина, нефть. 
Цель работы – проектирование технологического решения на 
строительство нефтяной эксплуатационной наклонно – направленной скважины 
с горизонтальным участком (пласт Pz) на нефтяном месторождении (Томская 
область, Александровский район). 
В процессе работы проводилось проектирование технологических 
решений по строительству эксплуатационной наклонно-направленной скважины 
с горизонтальным участком (пласт Pz) нефтяном месторождении, построение 
геолого-технического наряда и компоновки низа бурильной колонны, 
исследованы влияния неорганических дефлокулянтов на реологические и 
фильтрационные свойства буровых растворов на водной основе.  
Разработаны мероприятия по организации строительства, охране труда и 
окружающей среды. 
Дипломная работа выполнена с учетом современных достижений в 
области техники и технологии строительства нефтяных скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и 
“БурСофтПроект”, графический материал выполнен в программе «Компас-3D 
V15» (представлены вместе с ВКР). 
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Условные обозначения и сокращения 
 
ВЗД винтовой забойный двигатель 
ЦГ цементировочная головка 
ЦА цементировочный агрегат 
СПО спуско-подъемные операции 
КНБК компоновка низа бурильной колонны 
ЦКОД цементировочный клапан обратный дроссельный 
ГИС геофизические исследования 
ГРП гидравлический разрыв пласта 
ПАВ поверхностно-активное вещество 
ПВО противовыбросовое оборудование 
СНС статическое напряжение сдвига 
ДНС динамическое напряжение сдвига 
ПЦН пробка цементировочная нижняя 
ГТН геолого-технический наряд 
СКЦ станция контроля цементирования 
ОЗЦ ожидание затвердевания цемента 
БУ буровая установка 
ВУК виброударный механизм 
НКТ насосно-компрессорные трубы 
ГУМ Гидравлический ударный механизм 
УБТ Утяжелѐнная буровая труба 
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Бурное развитие нефтяной промышленности началось в XX веке, когда 
стали широко применять нефтяные и бензиновые двигатели внутреннего 
сгорания, требующие разнообразных топлив и масел. 
Особенно быстро начала развиваться мировая нефтяная промышленность 
с тех пор, как нефть и ее продукты стали использовать в качестве сырья для 
химической промышленности. 
Цель работы – технологические решения для строительства 
эксплуатацинной наклонно-направленной скважины с горизонтальным участком 
глубиной 3160 метров на нефтяном месторождении. 
В процессе исследования проводились расчѐты по конструкции, 
технологии бурения, заканчиванию, сметной стоимости и безопасности 
строительства скважины. В новом тысячелетии планируется дальнейшее 
расширение масштабов буровых работ на нефть и газ. При этом значительная 
часть этих работ будет выполняться в сложных горно-геологических условиях. 
Бурение этой скважины очень выгодно с экономической точки зрения, так 
как после отработки разбуриваемого пласта можно перейти на выше лежащий 
пласт и продолжить добычу нефти. 
Данная выпускная квалификационная работа представляет собой проект на 
строительство эксплуатационной скважины на нефть. Проект включает в себя 
решения во всех основных сферах проектирования: технологической, 
обслуживающей, безопасности труда, охраны окружающей среды и 
экономической. В специальной части ВКР проведен сравнительный анализ трех 
буровых лебедок. 
В основе написания выпускной квалификационной работы использовался 
«Групповой рабочий проект на сооружение нефтяной наклонно-
направленной скважины на с горизонтальным участком (пласт Pz) на нефтяном 
месторождении». 
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1 ОБЩАЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Геологические условия бурения 
Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины, 
стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент 
кавернозности пластов, давление и температура по разрезу скважины, 
литологическая характеристика по разрезу скважины представлены в таблицах 
В.6, В.7, В.8, В.9 приложения В. 
1.2 Характеристика газонефтеводоносности месторождения 
(площади) 
Характеристика водоносности, нефтеносности и газоносности 
месторождения представлены в таблицах В.1, В.2, В.3 приложения В. 
Разрез представлен одним нефтеносным и семью водоносными пластами. 
Проектирование скважины производится для эксплуатации нефтеносного 
интервала 3150-3170 м. Конструкция скважины проектируется таким образом, 
что неизбежно вскрытие всех водоносных горизонтов в процессе бурения. 
Для обеспечения района бурения питьевой и технической водой 
проектируется вертикальная скважина глубиной 250 м для эксплуатации 
водоносного горизонта 0-250 м. 
1.3 Зоны возможных осложнений 
Данные о возможных видах осложнений представлены в таблице В.4 
приложения В. 
В разрезе представлен ряд интервалов, в которых возможно возникновение 
осложнений в процессе бурения. В интервале 0-3160 м ожидаются осыпи и 
обвалы стенок скважины. Рекомендуется в данном интервале спроектировать 
буровые растворы с минимальной водоотдачей для снижения вероятности 
набухания и диспергирования глин. 
В интервалах 0-2230 и 3150 м ожидается поглощения бурового раствора с 
потерей его свойств. Согласно геолого-техническим условиям, предполагаемые 
осложнения не требуют проведения дополнительных мероприятий по их 
ликвидации, поэтому достаточно поддерживать свойства бурового раствора в 
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запроектированном диапазоне. 
В интервалах 0-3160 м прогнозируется возникновение прихватов, для 
предотвращения которых необходимо в проектируемый состав бурового 
раствора включить высокоэффективные смазочные добавки. 
В интервале 0-2230 м ожидается сальникообразования и заклинка КНБК. 
Для предупреждения необходимо запроектировать процесс бурения таким 
образом, чтобы обеспечить эффективную промывку скважины [1]. 
1.4 Исследовательские работы 
Краткая характеристика промыслово-геофизических исследований 
приведена в таблице В.5 приложения В. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
Проектирование профиля скважины заключается в выборе типа профиля, 
в определении интенсивности искривления на отдельных участках ствола и в 
расчете профиля, включающем расчет длин, глубин по вертикали и отходов по 
горизонтали для каждого интервала ствола и скважины в целом. 
В данном проекте рассматривается применение пятиинтервального 
профиля скважины. Данный тип профиля скважины включает вертикальный 
участок, два участка набора зенитного угла, участок стабилизации зенитного 
угла и горизонтальный участок. Рассчитываем профиль скважины. 
Расчет производится для следующих условий - профиль скважины 
пятиинтервальный; 
 Отход / длина горизонтального участка ствола: 1500 метров / 600 метров  
 Глубина спуска эксплуатационной колонны: 3140 метров 
Скважина данного случая является наклонно-направленным с 
горизонтальным участком ствола. Подобные скважины имеют следующие 
преимущества [3]: 
 Снижение общего количества скважин; 
 Повышение степени извлечения углеводородов за счет более интенсивного 
перетока флюидов и оптимальной системы разработки месторождения;  
 Повышение дебита скважин за счет увеличения поверхности фильтрации 
и зоны дренирования; 
 Снижение удельных капитальных вложений на тонну добываемой нефти. 
Вид профиля выбирается  с учётом опыта уже пробуренных скважин на 
данном месторождении. Кроме того, подобный профиль является наиболее 
типичным и простым с точки зрения реализации для условий Западной Сибири. 
Проектируемый пятиинтервальный профиль скважины с горизонтальным 
участком и его схема конструкции представлены на рисунках Г.1.и Г.2 и 
приведен в таблице Г.1 приложения Г. 
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2.2 Обоснование конструкции скважины. 
2.2.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
Согласно рекомендациям для вскрытия Палеозойских отложений 
выбираем для использования забой закрытого [2]. Для применения на данной 
скважине доступно подвесное устройство ПХГМЦ.127/178 с 
гидромеханическим разъединителем, которая представлена на рисунке 1. Данная 
подвеска предназначена для проведения спуска, подвески и герметизации 
хвостовика в скважине с цементированием, подверженного действию высоких 
давлений, проведения технологических операций, связанных с цементированием 
и последовательным приведением в действие узлов якоря, пакера и разъединения 
транспортировочной колонны от хвостовика. Также возможно применение 
надставки для проведения операции ГРП или многостадийного ГРП. 
 
Рисунок 1 – Конструкция закрытого забоя: 
1 - Обсадная колонна; 2 – цементное кольцо; 3 – перфорированное отверстие. 
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2.2.2 Построение совмещенного графика давлений 
Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине 
скважины градиентов пластовых давлений, градиентов давлений гидроразрыва 
пород и градиентов давлений столба бурового раствора. Градиент давлений 
изменение давления, отнесенное к единице глубины.  
Совмещенный график давлений позволяет выделить в разрезе интервалы, 
несовместимые по условиям бурения. С учетом наличия геологических 
осложнений по совмещенному графику давлений решается вопрос о 
необходимости спуска промежуточных (технических) колонн, их числа и 
глубины спуска. На рисунке 2 представлен совмещенный график давлений, 
построенный по геологическим данным данного месторождения. 
Анализ совмещенного графика давлений позволяет заключить, что 
интервалы, несовместимые по условиям бурения в разрезе отсутствуют. 
Необходимое условие Рпл < Рбр < Ргр выполняется. Значения минимального 
градиента давления столба бурового раствора для каждого интервала с разными 
значениями градиента пластового давления рассчитываются по формуле 1: 
Grad Рбр = (1+к) ∙ grad Рпл,     (1) 
k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического давления 
над пластовым. 
Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» давление столба промывочной жидкости должно превышать 
Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), но не более 1,5 МПа, на глубине 
более 1200 м на 5% (k=0,05), но не более 2,5–3 МПа. 




Рисунок 2 – Совмещенный график давлений. 
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2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Традиционно рекомендуется спускать направление с учетом перекрытия 
четвертичных отложений на 10 м. С учетом опыта строительства скважин на 
данном месторождении примем глубину спуска направления 50 м. 
Для нефтяной скважины минимальная глубина спуска кондуктора 
находится исходя из условия недопущения гидроразрыва горных пород под его 
башмаком при закрытии устья скважины в случае флюидопроявления 














,     (2) 
где ПЛР – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа; 
 Н – глубина скважины, м; 
 
Ф – плотность пластового флюида, г/см
3; 
 gradPгр – градиент давления гидроразрыва пород в интервале установки кондуктора, 
МПа/м. 
В данном месторождении в разрезе скважины несколько продуктивных 
пластов глубина кондуктора рассчитывается с учетом каждого. Исходя из 
полученных значений выбирается наибольшее значение. Также следует 
помнить, что при расчете глубины спуска кондуктора необходимо 
предусматривать требуемый коэффициент запаса по давлению, равный 1,08–1,1. 
Коэффициент запаса рассчитывается по формуле 3. 
n =  
Ргр ∙ 10
−5 ∙ 𝐿конд.мин − 𝛾н ∙ 9,81 ∙  𝐿конд.мин  
Рпл ∙ 10−5 ∙ − 𝛾н ∙ 9,81∙  𝐿кр
,    (3) 
где LКР – глубина кровли продуктивного пласта, м; ГПЛ - градиент пластового 
давления в кровле продуктивного пласта, кгс/см2/м или атм/м; ГГР - Градиент 
давления гидроразрыва на предполагаемой глубине кондуктора, кгс/см2/м или 
атм/м; 
      𝛾н - Плотность нефти, кг/м
3; 
     ПЛР – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, атм; 
      Lконд.min - Минимальная глубина спуска кондуктора, м (выбирается путем 
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подбора значений таким образом, чтобы требуемый запас составлял 1,08-1,1). 
В разрезе данной скважины существуют 4 нефтяных пласта. Исходные 
данные и расчет кондуктора представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Расчет кондуктора скважины 
Наименование пласта Ю13-4 Ю3 Ю15 Pz 
Lкр 2725 2830 3090 3150 
Гпл 0,102 0,102 0,105 0,105 
Ггрп 0,17 0,17 0,17 0,17 
плотность нефти 650 650 650 600 
Расчетные значения 
Пластовое давление 277,95 288,66 324,45 330,75 
Lкондmin 1080 1100 1300 1420 
Принимаемая глубина 1420 
Запас 1,08 1,08 1,08 1,08 
С целью максимального перекрытия кондуктором неустойчивого 
интервала разреза, а также для разобщения водонапорных горизонтов, примем 
глубину спуска кондуктора 1420 м. 
Глубина спуска эксплуатационной колонны задана техническим заданием 
и составляет 3140 м. Обсадная колонна 177,8 мм до глубины 3140м, согласно 
техническому заданию. Хвостовик диаметром 127 мм. проходит через 
продуктивный пласт под зенитным углом 89 градусов. 
2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности: 
• Направление цементируется на всю длину: 0 – 50м; 
• Кондуктор цементируется на всю длину:  0 – 1511м; 
• Эксплуатационная колонна цементируется с учетом перекрытия 
башмака кондуктора не менее чем на 150 м:   1361 – 3400м; 
• Хвостовик цементируется с учетом перекрытия башмака 
эксплуатационной колонны не менее чем на 75 м:  3325 – 4060м; 
2.2.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Расчет диаметров скважины и обсадных колонн осуществляется снизу 
вверх. Диаметр эксплуатационной колонны задан составляет 177,8 мм и диаметр 
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долота для бурения: 220,7 мм. Диаметр хвостовика согласно техническому 
заданию 127 мм и диаметр долота для бурения хвостовика: 155,6 мм. Результаты 
расчетов конструкции скважины представлены в таблице 3 
Таблица 3-.Результаты проектирования профиля скважины 
Название 
колонны 




















Направление 50 50 0 - 50 0 – 50 323,9 393,7 
Кондуктор 1420 1511 0 - 1420 0 – 1511 244,5 295,3 
ЭК 3140 3400 1280- 3140 1361- 3400 177,8 220,7 
Хвостовик 3160 4060 3102- 3160 3325- 4060 127 155,6 
Схема конструкции скважины представлена на рисунке Г.2 приложения Г. 
2.2.6 Разработка схем обвязки устья скважины 
При выборе противовыбросового оборудования и колонной обвязки 
необходимо учитывать величину максимального устьевого давления РМУ, 
которая для нефтяной скважины рассчитывается по формуле (4): 
Рму = Рпл – ρн∙g∙Hкр ,     (4) 
где Рпл – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа; 
     ρн – плотность нефти (см. «Нефтеносность по разрезу скважины»), кг/м3; 
     g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; 
     Hкр – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м. 
Рму = Рпл – ρн∙g∙Hкр  = 31,08 – 600∙9,81∙3150∙10-6 = 12,54 МПа; 
По таблице В.2 Приложения В «Нефтеносность скважины» давление 
насыщенного попутного газа Рнас = 9,6 МПа (Рму > Рнас) следовательно 
принимается Рму= 12,54 МПа. В соответствии с этим значением и параметрам 
растворенного газа выбирается колонная головка ОКК1-21-178х245, которая 
предназначена для обвязки труб с условными диаметрами 178 мм и 245 мм. 
Принимается 5-я схема противовыбросового оборудования ОП5-
230/80х21, ГОСТ 13862-90, с рабочим давлением 21 МПа с условным диаметром 
прохода превенторного блока 230 мм и манифольдом с условным диаметром 
прохода 80 мм.  
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2.3 Проектирование процесса углубления скважины 
2.3.1 Выбор способа бурения 
На основании исходных данных для проводки проектируемой скважины 
наиболее подходящими является бурение ГЗД. 
Ввиду того, что в Западной Сибири широко развито бурение 
гидравлическими забойными двигателями и в данной области накоплен немалый 
опыт, для бурения под кондуктор, эксплуатационную колонну и хвостовик 
выбран гидравлический забойный двигатель. 
Бурение под направление будет производиться роторным способом. 
2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Под направление выбирается долото III 393,7 М-ЦВ (ОАО 
«Волгабурмаш») Долото предназначено для бурения мягких пород. 
Для бурения интервала под кондуктор используется долото компании 
«Буринтех» БИТ 295,3 ВТ 419 СВ. Долото предназначено для бурения в мягких 
и средних малоабразивных породах категории I-IV с набором угла в составе 
управляемых компоновок и на участках стабилизации. Оснащено 
стабилизационными вставками, расположенные за основным рядом вооружения, 
а на обратном конусе калибрующей поверхности выбуривающие резцы PDC. 
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну используется 
долото компании «Буринтех» БИТ 220,7 BT 613 У. Долото предназначено для 
бурения в средних и твердых малоабразивных породах категории II-VI с набором 
угла в составе управляемых компоновок и на участках стабилизации. Оснащено 
резцами наивысшей абразивостойкости. 
Для бурения интервала под хвостовик используется долото компании 
«Буринтех» БИТ 155,6 BТ 713 У. Долото предназначено для бурения в твердых 
породах категории VI- VIII с набором угла в составе управляемых компоновок и 
на участках стабилизации. Оснащено резцами наивысшей абразивостойкости.  
Применяемые долота для бурения скважины представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Выборка долот для строительства проектируемой скважины 
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Интервал 0-50 50-1511 1511-3400 3400-4060 
Шифр долота III 393,7 М-ЦВ БИТ 295,3 ВТ 
419 СВ 
БИТ 220,7 ВТ 
613 У 
БИТ 155,6 
ВТ 713 У 
Тип долота Шарошечное PDC PDC PDC 
Диаметр долота, 
мм 
393,7 295,3 220,7 155,6 
Тип горных пород М МС СТ Т 
Присоединительная 
резьба ГОСТ 
НЗ–177 НЗ–152 НЗ–117 НЗ–88 
Присоединительная 
резьба API 
7 5/8 Reg 6 5/8 Reg 4 1/2 Reg 3 1/2 Reg 
Длина, м 0,4 0,39 0,37 0,26 
Масса, кг 180 83 43 16,7 
G, т Рекомендуемая 20-42 2-10 2-10 2-8 
G, т Предельная 52 12 12 10 
n, об/мин 
Рекомендуемая 
80-175 60-400 60-400 60-200 
n, об/мин 
Предельная 
175 400 400 200 




2-КС 220,7 СТ 
М117/117 
- 
2.3.3 Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
Для интервала бурения под направление проектируется осевая нагрузка 
ниже рекомендуемой, поскольку она достаточна для создания усилия 
разрушения горной породы, но при этом не вызовет износа опор долота. Для 
интервалов бурения под кондуктор и эксплуатационную колонну осевые нагрузки 
согласно методике для бурения в твердых породах осевые нагрузки должны 
выбираться максимально возможными, однако на интервалах бурения 
кондуктора, эксплуатационной колонны и наличия интервалов набора угла(0-
210, 21-890) и наклонного участка стабилизации, располагающиеся на участках 
подверженных кавернообразованию, осевая нагрузка выбрана минимальной. 
Кавернообразование негативно влияет на очистку забоя от выбуренной породы, 
так как уменьшается скорость восходящего потока и его подъемная сила, 
возрастает аварийность с бурильными трубами, особенно при роторном бурении. 
Из-за опасности поломки бурильных труб приходится уменьшать нагрузку на 
долото. Для бурения интервала под хвостовик из-за отсутствия интервалов 
кавернообразования и интервалов набора угла, была выбрана максимальная 
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осевая нагрузка. 
Данные по проектированию осевой нагрузки по интервалам бурения 
представлены в таблице 5. 
Таблица 5 – Проектирование осевой нагрузки по интервалам бурения 
Интервал 0-50 50-1511 1511-3400 3400-4060 
α 1 
Pш, кН/см2 9,66 11,98 30,88 83,36 
Dд, см 39,37 29,53 22,07 15,56 
η 1 
δ, см 0,15 - - - 
q, кН/мм 0,15 0,2 0,3 0,3 
Gпред, кН 509,95 117,68 117,68 98,07 
G1, кН 30 25 43 117 
G2, кН 39 59 65 43 
G3, кН 408 94 94 78 
Gпроект, кН 40 60 65 80 
2.3.4 Расчет частоты вращения долот 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методике, обеспечивающие требуемую 
линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса разрушения 
горных пород. В интервале бурения (0-50 м) запроектировано меньшее значение 
частоты вращения по сравнению с расчетным. Это обусловлено тем, что для 
бурения мягких четвертичных отложений со значительной периферийной зоной 
долота достигается достаточная эффективность разрушения горных пород при  
выбранной частоте вращения. Касательно интервалов бурения под 
кондуктор(50-1511м), эксплуатационную колонну(1511-3400м) и 
хвостовик(3400-4060м) меньшие значения частоты вращения выбраны из-за 
наличия твердых и среднетвердых абразивных пород в данных интервалах. 
Результаты расчета частоты вращения долота по интервалам горных пород 
представлена в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Проектирование частоты вращения долот  по интервалам бурения 




м 0,3937 0, 2953 0,2207 0,1556 
мм 393,7 295,3 220,7 155,6 
τ, мс 5 - - - 
z 24 - - - 
α 0,8 - - - 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 146 115 90 150 
n2, об/мин 325 - - - 
n3, об/мин 660 - - - 
nпроект, об/мин 150 115 90 150 
2.3.5 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Для интервала бурения под кондуктор (50-1511 м) выбирается винтовой 
забойный двигатель ДРУ-240М, отвечающий требованиям по совместимости с 
долотом и способный обеспечить необходимый набор угла. Для интервала 
бурения под эксплуатационную колонну проектируется винтовой забойный 
двигатель ДРУ3-172 с регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить 
наклонно-направленные и прямолинейные интервалы, а также способен 
обеспечивать высокий рабочий момент на долоте при бурении средних по 
твердости горных пород. Для интервала бурения под хвостовик выбирается 
винтовой забойный двигатель ДРУ3-127. Его применение позволит осуществить 
набор зенитного угла до 90 градусов и провести ствол скважины в продуктивном 
пласте толщиной 10 м [4]. 
Результаты проектирования параметров забойного двигателя представлена 
в таблице 7.  
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Таблица 7 – Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения 




0,2953 0,2207 0,1557 
мм 295,3 220,7 155,7 
Gос, кН 60 65 80 




240 195 127 
Mр, Н*м 2363.8 1929.3 1691.6 
Mо, Н*м 147.7 110.4 77.8 
Mуд,Н*м/кН 37 28 20.2 
Техническая характеристика запроектированных забойных двигателей 
представлена в таблице 8. 



























































































































ДРУ-240М 50-1511 240 7,04 1851 30-50 30-170 16,0 272 
ДРУ3-178 1511-3400 195 8,3 1518 25-35 96-144 12,0 210 
ДРУ3-127 3400-4060 127 7,8 503 10-20 70-230 5,5 110 
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2.3.6 Выбор компоновки и расчет бурильной колонны 
Результаты проектирования бурильной колонны для интервала бурения 
под эксплуатационную колонну в основном стволе представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
эксплуатационную колонну 
УБТ 
№секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 УБТС-133х57 М 133 8 704 
Бурильные трубы 
№секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 ПК-102х10 Л 102 3360 62328 
ТБТ 
№секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 ТБТ-105 105 18 1116 
Для интервала под направление проектируется такая компоновка, 
обеспечивающая требуемую осевую нагрузку без разгружения веса на забой труб 
бурильной колонны. 
Для интервала под кондуктор планируется использовать ДРУ-240М.7/8 
(двигатель с регулируемым углом, с переливной клапан в корпусе двигателя) и 
телесистемой APS SureShot, в теле немагнитной трубы НУБТ-120-51 ввиду 
наличия искусственного искривления(набора угла) для контроля параметров 
бурения. Наличие обратного клапана предотвращает зашламования 
промывочных каналов ТМС APS SureShot. Переливной клапан нужен для 
заполнения и опорожнения бурильной колонны при спуско-подъемных 
операциях, для уменьшения гидродинамических воздействий на ствол скважины 
и предотвращения холостого вращения ВЗД. Требуемая осевая нагрузка 
создается  УБТС-133х57 М. 
Для интервала под эксплуатационную колонну планируется использовать 
ДРУ3-172.7/8 (двигатель с регулируемым углом, переливной клапан в самом 
корпусе двигателя) и телесистемой APS SureShot, в теле немагнитной трубы 
НУБТ-120-51 ввиду наличия участков набора угла. Наличие обратного клапана 
предотвращает зашламования промывочных каналов ТМС APS SureShot.  
Требуемая осевая нагрузка создается бурильными толстостенными трубами 
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ТБТ-105. Данные трубы имеют двойное назначение: помимо осевой  нагрузки 
они придают жесткость колонне для применения ясса, в случае необходимости. 
Включение УБТ в КНБК не рационально, так как осевая нагрузка, создаваемая 
весом ТБТ, достаточна. Проектируется установка ТБТ выше долота на 106м, так 
как при увеличении зенитного угла, осевая нагрузка на долото, создаваемая 
весом ТБТ, уменьшается. Так же ввиду уменьшения осевой нагрузки, 
создаваемой ТБТ, снижается эффективность применения ясса. 
Для интервала под хвостовик так же планируется использовать двигатель 
с регулируемым углом, телеметрическую систему APS SureShot в теле 
немагнитной трубы НУБТ-120-51. Наличие обратного клапана КОБ-127 
предотвращает зашламования промывочных каналов ТМС APS SureShot. 
Требуемая осевая нагрузка создается бурильными толстостенными трубами 
ТБТ-89 и утяжеленными бурильными трубами УБТС-120х64 М. Помимо осевой 
нагрузки трубы ТБТ-89 придают жесткость колонне для использования ясса. 
Проектируется установка ТБТ, ясса ЯГБ-114 и УБТС-120х64 М выше долота на 
755м, так как при увеличении зенитного угла, осевая нагрузка на долото, 
создаваемая весом ТБТ и УБТ, уменьшается. 
Результаты расчета на прочность бурильной колонны под 
эксплуатационную колонну, запроектированные КНБК по интервалам бурения 
представлены в таблицах Д.1 и Д.2 приложения Д [5].  
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2.3.7 Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
Для строительства проектируемой скважины выбраны нижеописанные 
типы буровых растворов: под направление – глинистый; под кондуктор – 
полимерглинистый; под эксплуатационную колонну – полимерглинистый; под 
хвостовик и вскрытие продуктивного пласта – биополимерный [6]. Результаты 
расчета системы бурового раствора приведены в таблице Д.3 приложения Д. В 
таблице 10 представлен компонентный состав бурового раствора под каждый 
интервал. 
Таблица 10 – Описание компонентного состава бурового раствора по интервалам 
бурения 
Интервал 
(по стволу), м Название (тип) бурового раствора и его компонентов 
От (верх) До (низ) 
0 50 
Глинистый 
Техническая вода, Глинопорошок ПБМБ, NaOH, Na2CO3 
50 1511 
Полимерглинистый 
Техническая вода, Глинопорошок ПБМБ, NaOH, ПАА, Na2CO3, ПАЦ 
ВВ, ПАЦ НВ, смазка 
1511 3400 
Полимерглинистый 
Техническая вода, Глинопорошок ПБМБ, NaOH, ПАА, Na2CO3, ПАЦ 
ВВ, ПАЦ НВ, смазка 
3400 4060 
Биополимерный 
Техническая вода, NaOH, KCl, CaCO3, биоцид, Na2CO3, ксантановая 
камедь, крахмал, пеногаситель, смазка 
Для очистки бурового раствора проектируется четырехступенчатая 
система очистки, скомпонованная преимущественно из импортного 
оборудования, способного обеспечить наилучшую очистку раствора от шлама. 
Схема очистки бурового раствора приведена на рисунке 3. 
Данные по проектированию расходов бурового раствора по интервалам 
представлены в таблице 11. Запроектированные параметры буровых растворов по 
интервалам бурения приведены в таблице 12. Результаты расчеты потребного 
количества реагентов приведены в таблице 13. 
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Таблица 11– Проектирование расходов бурового раствора 
Интервал 0-50 50-1511 1511-3400 3400-4060 
Исходные данные 
Dд, м 0.3937 0.2953 0.2207 0.1556 
K 0.5 0.3 0.3 0.3 
Kк 2.02 1.23 1.16 1.125 
Vкр, м/с 0.14 0.12 0.11 0.11 
Vм, м/с 0.0083 0.0069 0.0042 0.0042 
dбт, м 0.102 0.102 0.102 0.102 
dмах, м 0.102 0.102 0.105 0.102 
dнмах, м 0.01 0.013 0.009 0.007 
n 6 6 5 6 
Vкпмин, м/с 0.5 
Vкпмах, м/с 1.3 1.3 1.2 1.2 
ρсм-р, г/см3 0.02 
ρр, г/см3 1.1 1.1 1.1 1.1 
ρп, г/см3 2.1 2.19 2.3 2.47 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 60.8 20.5 11.5 5.7 
Q2, л/с 83.8 34.9 13.6 6.9 
Q3, л/с 308.9 98.8 42.8 15.9 
Q4, л/с 118.8 38.0 18.1 6.6 
Q5, л/с 35.3 45.9 26.5 24.7 
Q6, л/с - 30-50 25-35 10-20 
Дополнительные проверочные расчеты 
M, Н*м - 2012 3069 1227 
Mтабл, Н*м - 14500 10500 4650 
Qн, м3/с - 0,032 0,028 0,028 
Qпров1, м3/с - 0,016 0,016 0,007 
Qпров2, м3/с - 0,057 0,025 0,025 
Области допустимого расхода бурового раствора 
ΔQ, м3/с 0,085-0,140 0,045-0,050 0,025-0,035 0,010-0,015 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
Q, м3/с 0,080 0,040 0,028 0,015 
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H, м g, м/с2 
ρбр, 
кг/м3 
ρгп, кг/м3 K d, м 
от до 
0 50 0,1 0,5 50 
9,81 
1121 2337 1,5 0,015 
50 1511 0,1 1,42 1420 1113 2429 1,5 0,008 
1511 3400 0,1 31,78 3140 1096 2458 1,5 0,003 


























0 50 1,12 45-55 35-45 23,5 8,4 8-9 <2 20 9 
50 1511 1,113 26-35 44-50 23,4 8,4 9 <2 20 9 
1511 3400 1,096 11-20 30-35 23 8,5 8-9 <1 10 7 
3400 4060 1,096 14-20 37-40 23 8,5 8-9 <0,5 10 7 
Для всех интервалов бурения запроектированные значения расхода 
бурового раствора выбираются исходя из расчётов на эффективную очистку 
забоя скважины, обеспечение выноса шлама на поверхность, проверку условий 
на размыв стенок скважины и предотвращения прихватов и устойчивости работы 
гидравлического забойного двигателя. Самыми критическими из всех 
вышеперечисленных расчётов являются значение расхода, при котором 
происходит размыв стенок скважины, поэтому этот расчёт выбирается как 
верхний предел допустимых значений, а нижний, в свою очередь, должен 
выбираться из условия оптимального расхода, который обеспечит лучшую 
очистку забоя скважины и устойчивую работу ГЗД. 
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Потребное количество реагентов 
Направление Кондуктор ЭК Хвостовик Итого 
















































3,4 – 3,6 25 - - - - - - 920,2 37 920,2 37 
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50 25 16,59 1 17691,34 708 17213,99 689 13145,6 526 48066,9 1924 
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Рисунок 3 – Схема очистки бурового раствора: 
1 – скважина; 2 – вибросито Derrick FLC 2000; 3-5 – ситогидроциклонный сепаратор Derrick 
Hyperpool Mud Cleaner (3 – пескоотделитель Derrick Desander; 4 – вибросито Derrick FLC 
2000; 5 – илоотделитель Derrick Desilter); 6 – центрифуга Derrick DE-1000 LP VFD. 
2.3.8 Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Для обеспечения требуемого расхода бурового раствора проектируем 
трехпоршневые насосы УНБТ-950. Расчет гидравлической промывки скважины 
выполнен в программном обеспечении для решения проектных, инженерных 
задач и задач оперативного контроля процесса строительства скважин 
«БурСофтПроект». 
Результаты расчета представлены в таблицах 14-16. 
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Таблица 14 – Гидравлические показатели промывки скважины  
Интервал по 
























Под направление 393,7 мм 
0 50 БУРЕНИЕ 0,189 0,046 ЦЕНТРАЛЬНАЯ - - 118.8 0 
Под кондуктор 295,3 мм 
50 1511 БУРЕНИЕ 0,861 0,102 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 6 13 87,7 346.9 
Под эксплуатационную колонну 220,7 мм 
1511 3400 БУРЕНИЕ 0,699 0,073 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 5 9 88,1 141.1 
Под хвостовик 155,6 мм 
3400 4060 БУРЕНИЕ 0,949 0,094 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 6 7 77,6 70.1 
Таблица 15 – Режим работы буровых насосов 
Интервал по 





































0 50 БУРЕНИЕ 
УНБТ-950 
2 100 140 326 1 125 28 56 
50 1511 БУРЕНИЕ 2 100 170 214 1 125 34.85 69.7 
1511 3400 БУРЕНИЕ 1 100 140 326 1 125 38 38 
3400 4060 БУРЕНИЕ 1 100 140 326 1 80 17.92 17.92 
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Таблица 16 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 




стояке в конце 
интервала, 
кгс/см2 


















0 50 БУРЕНИЕ 117.9 0 0 16.1 0.1 10 
50 1511 БУРЕНИЕ 598.9 49.8 47.9 487.8 3.5 10 
1511 3400 БУРЕНИЕ 298.6 50.4 42.8 183 13.7 8.7 
3400 4060 БУРЕНИЕ 241.1 39.1 54.3 95.9 48.1 3.6 
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2.3.9 Технические средства и режимы бурения при отборе керна. 
Данным проектом отбор керна не предусматривается. 
2.4  Проектирование процессов заканчивания скважин. 
2.4.1 Расчет обсадных колонн 
Исходные данные для расчета представлены в таблице 17.  
Таблица 17 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
Параметр Значение Параметр Значение 
плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м3 
1000 





тампонажного раствора ρтр обл, 
кг/м3 
1400 
плотность тампонажного раствора 
нормальной плотности ρтр н, кг/м
3 
1900 
плотность нефти ρн, кг/м3 769 глубина скважины, м 3140 
высота столба буферной 
жидкости h1, м 
1280 
высота столба тампонажного 
раствора 
нормальной плотности h2, м 
520 
высота цементного стакана hст, 
м 
(длина по стволу, м) 
10 (26) 
динамический уровень скважины 
hд, м 
2093,3 
2.4.1.1 Расчет наружных избыточных давлений 
Результаты расчета наружных избыточных давлений для двух случаев 
представлены в таблице 18. Схемы расположения жидкостей в скважине для 
эксплуатационной колонны изображены на рисунке 4. В этом случае 
учитывалось условие выхода буферной жидкости на поверхность. 
Таблица 18 – Результаты расчета наружного избыточного давления 
Точка 1 2 3 4 5 
Глубина, м 0 1280 2107 2640 3140 
Наружное избыточное давление в конце продавки 
тампонажного раствора при снятом устьевом 
давлении, МПа 
0 1,28 7,98 12,57 12,57 
Наружное избыточное давление в конце эксплуатации 
нефтяной скважины, МПа 
0 14,08 23,38 26,18 30,47 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны рассчитывается по 
формуле 5. Эпюры наружних избыточных давлений представлены на рисунке 5. 
Рни = Рн – Рв,     (5) 
где Рн – наружное давление; 
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     Рв – внутреннее давление. 
 
Рисунок 4 – Схемы расположения жидкостей в скважине: 
а) в конце продавки тампонажного раствора при снятом устьевом давлении; б) в конце 
эксплуатации нефтяной скважины. 
 
Рисунок 5 – Эпюры наружных избыточный давлений 
2.4.1.2 Расчет внутренних избыточных давлений 
Расчёт внутренних избыточных давлений производится, как и для 
наружных избыточных давлений для периода времени, когда они достигают 
максимальных давлений. Имеются два таких случая.  
При цементировании в конце продавки тампонажной смеси, когда 






























Схемы расположения жидкостей в скважине для эксплуатационной колонны 
изображены на рисунке 6. Эпюры внутренних избыточных давлений 
представлены на рисунке 7. 
При опрессовке колонны с целью проверки её герметичности. 
Результаты расчета внутренних избыточных давлений для двух случаев 
представлены в таблице 19. 
Таблица 19 – Результаты расчета внутреннего избыточного давления 
Точка 1 2 3 4 
Глубина, м 0 1280 2640 3140 
Внутреннее избыточное давление в конце 
продавки тампонажного раствора, МПа 
22,65 21,37 14,57 9,98 
Внутреннее избыточное давление при опрессовке 
обсадной колонны, МПа 
9,5 9,163 6,52 4,31 
 
Рисунок 6 – Схема расположения жидкостей в скважине: а) в конце продавки тампонажного 
раствора; б) при опрессовке обсадной колонны. 
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Рисунок 7 – Эпюры внутренних избыточных давлений. 
2.4.1.3 Конструирование обсадной колонны по длине 
Характеристика рассчитанных секций обсадных колонн представлена в 
таблице 20. 






стенки,  мм 
Длина, м 











11,5 296 0,473 140,0 1281,1 0-296 
4 8,1 2104 0,341 717,5 1141,1 296-2400 
3 9,2 230 0,385 88,6 423,6 2400-2630 
2 10,4 677 0,430 291,1 335,1 2630-3307 































2.4.2 Расчёт процессов цементирования скважины 
2.4.2.1 Выбор способа цементирования обсадных колонн 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или поглощения 
раствора по формуле 6:  
Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр,     (6) 
где Pгс кп – гидростатическое давление в кольцевом пространстве, МПа;  
     Ргд кп – гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве, МПа; 
     Pгр = 49,05 МПа – давление гидроразрыва пород на забое скважины или в 
интервале пласта с наименьшим  градиентом гидроразрыва.     
Посчитав получаем, что 44,29МПа≤46,6МПа - условие недопущения 
гидроразрыва выполняется, следовательно проектируется прямое 
одноступенчатое цементирование. 
2.4.2.2 Расчет объёмов тампонажной смеси и количества составных 
компонентов 
Для приготовления тампонажного раствора нормальной плотности 
примем ПЦТ–II–100 с водоцементным отношением 𝑚н = 0,5. 
Для приготовления облегченного тампонажного раствора примем ПЦТ–
III–Об(4-6)–100 с водоцементным отношением 𝑚обл = 1. 
Результаты расчета объемов тампонажных растворов и количества 
компонентов, формирующих их, приведены в таблице 21. 
2.4.2.3 Обоснование и расчёт объема буферной и продавочной 
жидкостей 
Согласно РД 39-00147001-767-2000 для применения на данной скважине в 
качестве буферной жидкости рекомендуется использовать водный раствор с 
добавлением буферного порошка модифицированного МБП-СМ и МБП-ПВ 
плотностью 1100 кг/м3. Данный раствор используется в скважинах с 
температурами до 100 °C. В качестве продавочной жидкости будем использовать 
техническую воду плотностью 1000 кг/м3. 
В таблице 21 представлена информация об объемах продавочной и 
буферной жидкостей. 
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Таблица 21 - Количество составных компонентов тампонажной смеси, буферной 

























5,08 1100 ~5 МБП-СМ 0,356 
Буферная 
жидкость №2 





17.08 1900 12.26 







25.68 1500 21.83 
ПЦТ - III - Об (4-
6) - 100(+НТФ) 
19,84 
(+0,0105) 
2.4.2.4 Гидравлический расчет цементирования скважины 
В соответствии с выбором цементировочной техники и проведенными 
расчетами ее количества разработана технологическая схема обвязки 
цементировочного оборудования, приведенная на рисунке 8. 
Давление на насосе «продавочного» цементировочного агрегата рассчитывается 
по формуле 7 
Рца ≥ Рцг /0,8,     (7) 
где Рцг – давление на цементировочной головке в конце цементирования, 
найденное при «Расчете обсадной колонны на прочность». 
Рца ≥28,31 
Ближайшее большее давление – 32 МПа при диаметре втулок 100мм. 
Затем рассчитывается необходимое число цементосмесительных машин 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси по формуле (8):  
m = Gсух /Gб,      (8) 
 Для цемента нормальной плотности 
m =22,29 / 15=1,48 
 Для облегченного 
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m = 19,84 / 15=1,32 
 
Рисунок 8 – Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
2.4.3 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Для повышения качества процессов спуска и цементирования 
эксплуатационной колонны принимается следующая технологическая оснастка 
и интервалы их установки представлены в таблице 22.  
Таблица 22 - Интервалы установки и количество применяемых элементов 
























































2.4.4 Проектирование процессов освоения скважин 
Согласно выданному заданию для освоение скважины планируется 
провести многостадийным гидроразрывом плста (МГРП) с помощью комплекта 
скважинного оборудования, который включает в себя пакера, якоря, ГРП порты, 
клапаны, башмаки и переводники. Подвеска ПХГМЦ.127/178 позволяет 
проведение ГРП. 
Количество применяемого оборудования зависит от количества 
запроектированных стадий ГРП, производимых в интервалах установки ГРП-
портов. Применяемые элементы и их назначение приведены в таблице 23 и 
показаны на рисунке 9. 





Предназначен для проведения манжетного цементирования и 
надежного разобщения зон хвостовиков условным диаметром 127 мм. 
Якорь  
ГРП-И.127/178 
Предназначен для удержания колонны от выталкивания хвостовика 
под действием высокого давления ГРП 
ГРП-порт  
ФПЗ-127 
Предназначен для обеспечения доступа жидкости гидроразрыва 
пласта и геля с пропантом в соответствующую зону изоляции 
открытого ствола 
Башмак Предназначен для оборудования низа обсадной колонны с целью  ее 
направления постволу скважины и защиты от повреждения в процессе 
спуска при строительстве нефтяных и газовых скважин в 
осложненных геолого-технических условиях, а так же обеспечения 
равномерной циркуляции бурового раствора при промывке скважины. 
 
Рисунок 9 – Схема компоновки для проведения МГРП: 
1. Подвеска хвостовика; 2. Башмак ЭК; 3. Гидромеханический пакер; 4. Порты ГРП; 5. 
Гидравлический пакер; 6. Башмак+ обратный клапан 
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2.5 Выбор буровой установки 
На основании расчета веса эксплуатируемых бурильных и обсадных труб, а 
также глубины бурения проектируется использование буровой установки БУ 
3000 ЭУК-1М. 
Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины представлены в таблице 24. 
Таблица 24 – Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Выбранная буровая установка 
Максимальный вес 
бурильной колонны, тс 
(Qбк) 
83 [Gкр] / Qбк 2,1 
Максимальный вес 
обсадной колонны, тс (Qоб) 
130,6 [Gкр] / Qоб 1,32 
Параметр веса колонны 
при ликвидации прихвата, 
тс (Qпр) 
169,8 [Gкр] / Qпр 1,02 
Допустимая нагрузка на 
крюке, тс (Gкр) 
173,4 
Расчет фундамента буровой установки 
Вес вышечно-лебёдочного 
блока, т (Qвлб) 
260 kпо= Pо/ Pбо 
(kпо>1,25) 
8,82 
Вес бурильной колонны, т 
(Qбк) 
83 







Вес бурового раствора для 






Расчет режимов СПО 
Скорость Количество свечей Поднимаемый вес, кН 
1 39 208.95 
2 56 300.03 
3 39 208.95 




2.6 Исследование влияния неорганических дефлокулянтов на 
реологические и фильтрационные свойства буровых растворов на водной 
основе 
2.6.1 Актуальность исследования 
Специально добавляемые в буровой раствор глинистые активные частицы, 
а также выбуренный шлам постоянно подвергаются диспергации, т.е. 
разделению на более мелкие частицы с течением времени. Это является 
причиной увеличения удельной поверхности системы, вступающей во 
взаимодействие как с водой, так и с другими частицами. Из-за этого 
электрические взаимодействия между частицами глины возрастают. В 
результате возрастают реологические параметры бурового раствора, 
приводящие к увеличению страгивающих нагрузок промывочной жидкости и 
как следствие возможному гидравлическому разрыву пласта. Один из путей 
борьбы с этим негативным фактором является добавление специальных добавок 
– дефлокулянтов. Дефлокулянты являются высоко анионным соединениями и 
адсорбируется на частицах активной твердой фазы в буровых растворах. 
Адсорбированный реагент нейтрализует положительные заряды на 
агрегированных частицах, что приводит к их взаимному отталкиванию и 
дефлокуляции.[7] Нередко выходит так, что на практике нецелесообразно 
указывать конкретную забойную температуру, при которой тот или иной 
дефлокулянт – разжижитель становится неэффективными [9], так как 
температура [8] эта зависит не только от конкретной модификации и 
производителя реагента, но и от таких факторов, как тип бурового раствора, 
плотность бурового раствора, концентрация твердой фазы низкой плотности, тип 
твердой фазы, а также выбуренная порода и возможные примеси. В связи с этим 
становится актуальным подбор специфического дефлокулянта под конкретную 
систему бурового раствора. 
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2.6.2 Методика исследования 
Целью данной работы было проанализировать влияние дефлокулянтов на 
различные системы. В качестве исследуемых систем выступили глинистая 
суспензия, полимер-глинистая система и биополимерная система для 
первичного вскрытия пласта. Исследуемые неорганические дефлокулянты: НТФ 
– Нитрилотриметилфосфоновая кислота. (ООО ГК «Миррико»), SAPP – Кислый 
пирофосфат натрия (Союзоптхим). Определенное количество дефлокулянта –  
0,1% вводилось в исходные растворы. Эффективность дефлокулянтов 
оценивалась при низких и высоких температурах. Эффект забойных 
температурных условий создавался путем термического старения образцов 
бурового раствора при температуре 90 °C в течение 24 часов. 
Для перемешивания вводимого реагента использовалась верхнеприводная 
мешалка ES-8300D с ромбовидными лопастями и максимальной частотой 
вращения 3000 об/мин. 
Для измерения реологических параметров модельных буровых растворов 
использовался 8-скоростной ротационный вискозиметр OFITE 800. Для 
определения показателя фильтрации использовался 1-секционный фильтр-пресс 
OFITE. Для определения термостабильности использовалась ячейка старения 
OFITE 175-30. Последовательность проведения испытаний изложена в 
приложении Е. 
2.6.3 Результаты исследования 
Как при высоких, так и при низких температурах все реологические 
свойства, за исключением ПВ, после модификации глинистой суспензии 
дефлокулянтами снизились (таблица 25). Аналогичные результаты получились и 
при модификации полимер-глинистой системы (таблица 25). При добавлении 
дефлокулянтов не происходит снижения пластической вязкости, так как данные 
реагенты вступают в химическое взаимодействие с бентонитом и полимерами, 
находящимися в буровом растворе. Рост пластической вязкости, в свою очередь, 
наблюдается в основном при увеличении концентрации инертной твердой фазы 
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в растворе, либо при её измельчении, чего в данном случае не происходит. Что 
касается биополимерной системы, то при добавлении дефлокулянтов не 
происходит значительного снижения реологических параметров (табл.). Данный 
результат может быть объяснен тем, что дефлокулянты преимущественно 
взаимодействуют с бентонитом, адсорбируясь на его торцевых положительно 
заряженных поверхностях, но не с ксантановой смолой, являющейся основным 
структурообразователем биополимерной системы и имеющей анионный 
характер. 
Другим важным моментом является влияние термического старения. 
Термическое старение сгущает образцы бурового раствора и создает более 
высокое статическое напряжение сдвига. Повышение температуры способствует 
расслаиванию частиц бентонита, увеличивается площадь удельной поверхности 
и, следовательно, растет сопротивляемость потоку. Следует иметь в виду, что 
расслоение частиц представляет собой процесс, в котором размер частиц 
уменьшается, а удельная площадь поверхности увеличивается, соответственно 
при термическом воздействии возрастает в том числе и пластическая вязкость. 
Количественно потери фильтрата измеряли с использованием 
фильтровального пресса под давлением 0,68948 МПа в соответствии со 
стандартной методикой API для полевых испытаний буровых растворов [10] как 
при комнатной температуре, так и после термообработки под действием 90 °C на 
протяжении 24 часов. 
Реологические и фильтрационные свойства исследуемых растворов 


























25 16 18 17 20 16 
НТФ 0,1% 10 9 2 1 3 11 
НТФ (термообработка 
90° сутки) 
9 8 3 1 3 10,8 
SAPP 0,1% 8 8 1 1 2 9,2 
SAPP (термообработка 
90° сутки) 
17 13 8 1,5 10 12,5 




32 21 23 7 14 12 
НТФ 0,1% 18 14 8 3 4 9,5 
НТФ (термообработка 
90° сутки) 
12 6,5 2 1 2 10 
SAPP 0,1% 21 16 11 3 4 8,5 
SAPP (термообработка 
90° сутки) 
15 13 5 3 4 10 




26 18 17 7 10 10 
НТФ 0,1% 32 23 19 5 10 8 
НТФ (термообработка 
90° сутки) 
11 6 10 3 3 
Неконтроли-
руемая 
SAPP 0,1% 34 23 22 6 11 8 
SAPP (термообработка 
90° сутки) 
13 8 11 5 4 
Неконтроли-
руемая 
Значение фильтрации для исходных глинистого, полимер-глинистого и 
биополимерного растворов составило 14, 9 и 8 миллилитров соответственно. 
Однако после воздействия повышенной температуры на системы растворов, 
наблюдалось увеличение фильтрации (16, 12 и 10 мл). Это связано с 
флокуляцией частиц бентонита, а также частичной потерей стабильности 
ксантановой смолы в случае биополимерного раствора. Как после 
термообработки, так и при комнатной температурах, добавление дефлокулянтов 
уменьшало потери фильтрата в глинистой суспензии. Это было предсказуемо, 
поскольку дефлокулянты по своей сути нацелены на разрушение 
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флокулированной структуры и, следовательно, образуют бо̀льшую площадь 
поверхности по сравнению с исходным раствором, что приводит к увеличению 
адсорбции воды. В полимер-глинистом растворе снижения фильтрации не 
произошло, так как в систему уже изначально были добавлены реагенты для 
контроля водоотдачи ПАЦ НВ и ПАЦ ВВ. В биополимерной системе добавление 
дефлокулянтов на фильтрацию также не повлияло. Это вновь отсылает нас к 
факту о том, что действие дефлокулянтов основано в первую очередь на 
взаимодействии с глиной, входящей в раствор. С органическим полимером 
такого взаимодействия не происходит. Отдельно следует отметить факт 
несовместимости биополимерной системы с исследуемыми реагентами НТФ и 
SAPP. Фильтрация при добавлении данных присадок становится 
неконтролируемой. Данный результат подтверждает тезис о том, что один и тот 
же дефлокулянт в разных буровых системах будет имеет различную 
термостабильность. 
Анализ полученных данных позволил сделать серию выводов: 
 Неорганические дефлокулянты SAPP и НТФ значительно снизили значения 
реологических параметров в глинистой суспензии и полимер-глинистом 
буровом растворе. В биополимерной системе снижения не произошло, так как 
дефлокулянты не взаимодействуют с кстантановой смолой. 
 Термостарение сгущает образцы бурового раствора, в результате чего 
увеличивается статическое напряжение сдвига. В глинистой суспензии и 
полимер-глинистой системе также происходит рост пластической вязкости. 
 Исследуемые дефлокулянты уменьшили потери фильтрата как в исходной, 
так и в термообработанной глинистой суспензии. В полимер-глинистой системе 
значение фильтрации изначально было достаточно низким из-за добавления 
полимеров. В биополимерной системе не рекомендуется применение 
неорганических дефлокулянтов SAPP и НТФ, так как они теряют 
термостабильность, и фильтрация становится неконтролируемой.  
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2.6.4 Заключение 
Данные исследования обозначили общие концепции использования 
неорганических дефлокулянтов. Во-первых, требуемый эффект достигается в 
глиносодержащих растворах ввиду того, что исследуемые дефлокулянты 
изначально ориентированы на взаимодействие с глинистыми частицами, 
использование в биополимерных системах нерационально. Во-вторых, 
наблюдается уменьшение фильтрации бурового раствора с одновременным 
уменьшением вязкости по сравнению с исходной глиносодержащей суспензией. 
В-третьих, термическое воздействие несколько уменьшает задаваемые эффекты.  
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3 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
3.1 Основные направления деятельности и организационная 
структура управления предприятия «Стрежевской филиал ООО “СГК-
Бурение”» 
Одним из главных направлений деятельности предприятия «Стрежевской 
филиал ООО “СГК-Бурение”» является строительство нефтяных и газовых 
скважин. 
Филиал функционирует с июля 2001 года. В настоящее время филиал 
выполняет следующий комплекс работ: бурение, вышкомонтажные и пуско- 
наладочные работы. Специалистами компании за 16 лет работы накоплен 
огромный опыт строительства скважин [11]. 
Специалисты компании трудятся на месторождениях, разрабатываемых 
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, 
ОАО «Новатэк», «ООО «Норд Империал», ООО «Матюшкинская вертикаль», 
ОАО НК «РуссНефть», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ОАО 
«Томскгазпром». 
На сегодняшний день в компании работает порядка 1600 сотрудников, 
включая персонал буровых бригад. Парк буровых установок компании включает 
39 кустовых БУ отечественного и иностранного производства. Проходка 
компании по эксплуатационному бурению за последние пять лет составляет 5 
339 432 метра. Предприятие возглавляет директор филиала. В распоряжении 
директора находятся заместители по нескольким направлениям деятельности: 
первый заместитель директора (технический директор), по обеспечению 
производства, по экономике и финансам, по безопасности, по производству. 
На рисунке Ж.1 приложения Ж представлена организационная структура 
предприятия «Стрежевской филиал ООО “СГК-Бурение”». 
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3.2 Расчет нормативной продолжительности строительства 
скважины 
Нормативную продолжительность цикла строительства скважин 
определяют по отдельным составляющим его производственных процессов: 
 строительно-монтажные работы; 
 подготовительные работы к бурению скважин; 
 бурение и крепление ствола скважин; 
 испытание скважин на продуктивность. 
Продолжительность строительно-монтажных работ формируется на 
основе наряда на производство работ. Продолжительность подготовительных 
работ к бурению и самого процесса бурения рассчитывают при составлении 
нормативной карты. При расчёте затрат времени в нормативной карте 
используются: 
 данные геологической, технической и технологической части проекта; 
 нормы времени на проходку 1 метра и нормы проходки на долото; 
 справочник для нормирования производимых операций. 
Основным документов для расчета нормативного времени для сооружения 
скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и 
другие полезные ископаемые» [12]. Первоочередно определяется 
продолжительность ВМР согласно «Единые нормы времени на монтаж и 
демонтаж вышек и оборудования для бурения» [13]. В ВМР включают сборку 
оснований вышечно-лебедочного блока (66,5 часа), монтаж оборудования и 
приспособлений вышечного блока (153,1 час), сборка вышки (305,5 часов), 
монтаж бурового, силового оборудования и привышечных сооружений (219,8 
часов), сборка оснований насосного блока (258 часов), монтаж буровой 
установки (79,6 часов). 
Суммарное время на строительно-монтажные работы составляет 1080 
часов или 45 суток определяется по формуле 9: 
ΣTМОН= 64+ 153,1 + 305,5 + 219,8 + 258 + 79,6 = 1080 ч.  (9) 
Норматив времени на подготовительные работы к бурению определяется 
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также по единым нормам и составляет 62 часа или 2,6 суток. 
Суммарное нормативное время на механическое бурение по отдельным 
нормативным пачкам определяется по формуле (10): 
Тсум = ТБ1 *h,     (10) 
где ТБ1 – норма времени на бурение одного метра по ЕНВ, час; 
     h – величина нормативной пачки, метр. 
Норма времени на бурение одного метра по ЕНВ определяется для каждого 
региона индивидуально и зависит как от прочности разбуриваемой породы, так 
и от долота и его параметров. Рассчитанное нормативное время на механическое 
бурение приведено в таблице Ж.1 приложения Ж. 
При расчёте нормативного времени на СПО вначале определяют 
количество спускаемых / поднимаемых свечей, а также число наращиваний по 
каждой нормативной пачке при помощи вспомогательных таблиц в справочнике 








,    (12) 
где NСП, NПОД – соответственно количество спускаемых и поднимаемых свечей; 
      TСП, TПОД – соответственно время спуска и подъёма свечей, час;  
      Т1св – нормативное время на спуск и подъём одной свечи по ЕНВ, час. 
Ввиду того, что для бурения всех интервалов, за исключением интервала 
под хвостовик, количество спускаемых свечей определяется из компоновки 
бурильных труб интервала предыдущего рассчитываемому. Количество 
поднимаемых свечей соответствует количеству свечей, запроектированных в 
КНБК для бурения каждого интервала. Для интервала под направление 
количество спускаемых/поднимаемых свечей равно 2; под кондуктор – 60 
свечей; под интервал эксплуатационной колонны – 134 свечей. Для интервала 
бурения под хвостовик используется инструмент другого типоразмера, 
количество свечей составляет 160. Рассчитанное время СПО приведено в 
таблице Ж.1 приложения Ж. 
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Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [14]. Нормы времени 
определяются в зависимости от запроектированного оборудования и видов 
исследования для каждого пробуренного интервала, которые определяются на 
этапе создания проектной документации. 
Для расчета нормативного времени на испытание продуктивного пласта 
используются «Единые нормы времени на испытание разведочных и 
эксплуатационных скважин» [15]. Работы по испытанию скважины на 
продуктивность, согласно нормативному времени, включают в себя: 
подготовительные работы перед испытанием объекта (34,2 часа); спуско- 
подъемные операции насосно-компрессорных труб на глубину продуктивного 
испытуемого пласта (10,8 часов); работы по вызову притока флюида (25,3 часов); 
работы по исследованию объектов в скважине (163,3 часа); работы по задавке 
скважины (2,7 часа); работы по опробованию и испытанию скважины трубным 
испытателем пластов (12,1 часов). 
Суммарное время на работы по испытанию скважин составляет 248,4 часов 
или 10,35 суток: 
∑ Tисп = 34,2 + 10,8 + 25,3 + 163,3 + 2,7 + 12,1 = 248,4 ч. 
Нормативное время на выполнение остальных операций рассчитывают на 
основании объема этих работ и норм времени по ЕНВ. 
Нормативная карта по сооружению эксплуатационной скважины на 
нефтяном месторождении приведена в таблице Ж.2 приложения Ж. 




=4060/(44,83*24)=3,77 м/ч,    (13) 
где H – длина скважины, м; 
       tм– продолжительность механического бурения, час.  







= 3,7м/ч,   (14) 
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где tспо – время СПО, час. 







= 2718,75 м/ст. мес, (15) 
где Тк – календарное время бурения, час. 







= 1015 м,     (16) 
где n – количество долот, необходимых для бурения скважины; 
Рассмотрим пример формирования линейного графика выполнения 
буровых работ. Вахта работает пятнадцать дней по 12 часов в сутки через 12 
часов отдыха. Затем пятнадцать дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала: 
 буровой мастер – 1 чел. 
 помощник бурового мастера – 3 чел. 
 бурильщик 6 разряда – 4 чел. 
 бурильщик 5 разряда – 4 чел. 
 помощник бурильщика 5 разряда – 4 чел. 
 помощник бурильщика 4 разряда – 4 чел. 
 электромонтёр 5 разряда – 4 чел. 
 слесарь 5 разряда – 2 чел. 
 лаборант – 2 чел. 
Вышкомонтажные работы согласно нормативной карте составляют 1080 
часов или 45 суток. Календарное время бурения составляет 44,8 суток. Время, 
отводимое на испытания скважины на продуктивность, составляет 248,4 часов 
или 10,35 суток. 
Линейный календарный график проведения работ по строительству 
эксплуатационной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 26. 
 
Таблица 26 – Линейный календарный график проведения работ по строительству 
скважины 
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Вид работ Сутки 
Месяцы 
1 2 3 
1.Вышкомонтажные работы 45    
2.Бурение 44,8     
3.Испытание 10,4      
3.3 Сметная стоимость строительства скважины в нефтегазовой 
отрасли (НГО) 
Смета на строительство скважины определяет сумму затрат, необходимых 
для выполнения этих работ, и является основой для заключения договоров между 
буровыми и нефтегазодобывающими предприятиями и финансирования 
буровых работ. 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно- 
финансовых расчетов. Расчеты основываются на единых районных единичных 
расценках (ЕРЕР), определяемых для эксплуатационных скважин документом 
«СНиП IV-5-82 Сборник 49» [16], составленным в трех частях: 
 Часть I – подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых 
скважин; 
 Часть II – строительные и монтажные работы; 
 Часть III – бурение и испытание на продуктивность скважин. 
Единый методический подход применяют для составления сметно- 
финансовых расчетов на бурение, крепление и испытание скважин. При этом 
затраты группируются в зависимости от времени или объема. 
К затратам, зависящим от времени, относятся расходы на оплату труда 
буровой бригады; содержание бурового оборудования и инструмента; 
амортизацию бурового оборудования; запасные части и материалы, расходуемые 
в процессе эксплуатации бурового оборудования; содержание забойных 
двигателей, бурильных труб, энергию (электрическую, двигателей внутреннего 
сгорания); воду техническую, промывочную жидкость и химические реагенты; 
специальный транспорт, а также транспорт, используемый для перевозки 
материалов, расходуемых в процессе эксплуатации бурового оборудования. 
К затратам, зависящим от объема бурения (как правило, на 1 м проходки), 
относят расход долот, износ бурильных труб, спускаемый инструмент и др. 
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Амортизация считается, исходя из классификации основных фондов, 
прописанных Постановлением правительства Российской Федерации №640 от 07 
июля 2016 года [17] методом начисления амортизации пропорционально объему 
выполненных работ. Это объясняется тем, что бурение имеет сезонный характер 
выполнения работ. 
Сметные расчеты на бурение скважины представлены в таблице Ж.3, на 
крепление скважины – в таблице Ж.4 приложения Ж. 
Стоимость промыслово-геофизических работ определяется из средних 
рыночных цен на данные услуги; в частном случае из договора на оказание 
данных услуг субподрядной организацией. 
Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время 
определяются исходя из суммарного времени строительства скважины, которое 
составляет 100,2 суток. Стоимость эксплуатации теплофикационной котельной 
установки составляет 305,5 руб. в сутки. За все время использования стоимость 
составит 30 610 руб. в ценах 1984 года или 6 250 562 руб. в текущих ценах. 
Затраты, описанные в главах 7-11, рассчитываются как доли затрат от 
предыдущих глав с определенной зависимостью. 
Для перевода цен 1984 года, в которых производится расчет согласно 
СНиП IV-5-82, используется индекс изменения сметной стоимости, 
устанавливаемый Координационным центром по ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве. Для Томской области этот индекс составляет на 
апрель 2018 года 204,2 [18]. 
Свод затрат на строительство скважины представлен в таблице Ж.4 
приложения Ж. 
Сметная себестоимость строительства скважины (за метр проходки) 
определяется как разность между сметной стоимостью и плановыми 








= 174116,6 руб  (17) 
Нормативные технико-экономические показатели бурения скважины 
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представлены в таблице 27. 
Таблица 27 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины 
Показатели Величина 
Длина скважины, м 4060 
Продолжительность бурения, сут. 44,83 
Механическая скорость, м/ч 3,77 
Рейсовая скорость, м/ч 2,66 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 2719,26 
Проходка на долото, м 1015 
Стоимость одного метра 174116,6 
3.4 Расчет эффективности мероприятия по внедрению новой техники 
и технологии 
Рассмотрим в качестве новой внедряемой техники долота типа PDC с 
матричным корпусом. 
Ключевыми особенностями долот с матричным корпусом являются 
увеличение механической скорости проходки (МСП) за счет возможности 
приложения к долоту большей осевой нагрузки по сравнению с долотами со 
стальным корпусом, а также увеличение проходки на долото за счет большей 
стойкости матричного корпуса к абразивному воздействию шлама. 
Рассмотрим эффект внедрения на примере интервала под 
эксплуатационную колонну, где увеличение проходки играют ключевую роль в 
выборе инструмента. Проведем сравнение запроектированного долота со 
стальным корпусом производства компании «Буринтех» БИТ 220,7 BT 613 У и 
предлагаемого долота с матричным корпусом производства ОАО 
«Волгабурмаш» FastDrillMatrix 220,7 (8 ½) FDM 613 MH M433. Результаты 
расчета эффективности внедрения новых долот для интервала бурения под 
эксплуатационную колонну представлен в таблице Ж1 приложения Ж. 
.  
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования и 
области его применения 
Объект исследования: проект технологических 
решений для строительства эксплуатационной 
наклонно-направленной скважины с 
горизонтальным участком (пласт Pz) на 
нефтяном месторождении (Томская область, 
Александровского района) 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при 









1.2. Анализ выявленных опасных факторов при 
строительстве эксплуатационной скважины в 
следующей последовательности: 
1. Производственная безопасность 
1.1    Проанализировать возможные вредные 
факторы при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения: 
-неудовлетворительные метеоусловия рабочей 
зоны; 
-повышенные уровни шума и вибрации; 
-недостаточное освещение рабочей зоны; 
-повышенные запыленность и загазованность; 
-необходимые средства защиты от вредных 
факторов. 
1.2    Проанализировать возможные опасные 
факторы при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения: 
-движущиеся машины и механизмы, 
подвижные части производственного 
оборудования; 
-поражение электрическим током; 
-возникновение пожаров; 
 -необходимые средства защиты от опасных 
факторов. 
2. Экологическая безопасность 
2.1. Анализ влияния процесса строительства 







2.2. Разработка решений по обеспечению 
экологической безопасности. 
2. Экологическая безопасность: 
2.1. Провести анализ влияния процесса 
строительства скважины на окружающую 
среду: 
-на атмосферу (выбросы, выхлопные газы); 
-на гидросферу (сбросы, утечка 
горючесмазочных материалов, поглощение 
бурового раствора); 
-на литосферу (отходы, нарушение 
естественного залегания пород); 
2.2. Обосновать решения по обеспечению 
экологической безопасности. 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
3.1. Анализ возможных и часто встречающихся ЧС 
при разработке и эксплуатации проектируемого 
решения; 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
3.1. Провести анализ возможных и часто 
встречающихся ЧС, возникающих при 






3.2.  Анализ превентивных мер в целях 
предупреждения ЧС и разработка мер по 
ликвидации ее последствий. 
возможных ЧС на объекте: 
 техногенного характера (пожары и взрывы в 
зданиях); 
 природного характера (лесные пожары); 
3.2. Сделать выбор наиболее типичной ЧС (ГНВП), 
разработать превентивные меры по 
предупреждению ЧС и мероприятия по ликвидации 
её последствий. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности 






 при компоновке рабочей зоны. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
4.1. Рассмотреть специальные правовые нормы 
трудового законодательства (на основе инструкции 
по охране труда при производстве инженерно-
геологических изысканий); 
4.2. Рассмотреть организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны (организация санитарно-
бытового обслуживания рабочих). 
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4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1 Производственная безопасность 
На сегодняшний день уделяется большое внимание безопасности при 
строительстве нефтяных и газовых скважин. В первую очередь это объясняется 
тем, что данная деятельность  представляет собой опасность для здоровья 
человека, а буровая установка является одним из наиболее опасных 
производственных объектов. 
В процессе трудовой деятельности в своей производственной среде 
человек подвергается вредным и опасным факторам, которые оказывают или 
могут оказать негативное воздействие на здоровье человека.  
Для анализа воздействия каждого из факторов при строительстве нефтяной 
скважины, а также с целью максимального предотвращения каждого из них, 
представим их источники в таблице 28.  
Таблица 28 –  Виды производственных работ, оказывающие опасные и вредные 




Факторы (в соотв. ГОСТ 12.0.003-74) [19] 
Нормативные 



























































СНиП 2.04.05-91 [26]  




ГОСТ 12.1.005-88[30]  
РД 10-525-03 [31]  
ГОСТ 12.3.003-86 
[32]  
РД 34.21.122-87 [33] 
ФЗ- 123 [53] 
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4.1.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, 
обоснование мероприятий по защите персонала буровой от их действия 
Неудовлетворительные метеоусловия рабочей среды. Работы, связанные 
со строительством скважин, часто осуществляются на открытых площадках или 
в неотапливаемых помещениях. Температура воздуха и скорость ветра рабочей 
зоны, а также фактор их совместного воздействия оказывают непосредственное 
влияние на самочувствие человека и его работоспособность. 
При проведении работ в зимнее время может произойти обмораживание. 
Переохлаждение организма ведёт к простудным заболеваниям, снижению общей  
иммунологической сопротивляемости. 
Александровский район Томской области относится к «особому» 
климатическому региону (IA). Так как выполняемые работы на буровой в своем 
большинстве относятся к категориям IIб (223-290 Вт) и III (более 290 Вт) по 
энергозатратам организма, то согласно МР 2.2.7.2129-06 можно определить 
допустимую продолжительность (ч) однократного пребывания и число 
перерывов для обогрева в смену на открытой территории для данного 
климатического региона в холодное время. Режимы труда и отдыха в холодное 
время года представлены в таблице 29.  




на открытом воздухе, ч 
Число перерывов для 
обогрева в смену 
-30 3,4 6 
-35 2,0 9 
-40 1,4 9 
К неудовлетворительным метеоусловиям может относиться работа в 
условиях повышенных температур. В результате последнего нарушается 
терморегуляция. 
При температурах выше 28ºС организуют рациональный режим труда 
путем сокращения рабочего времени. Работающие в неудовлетворительных 
условиях должны быть обеспечены СИЗ: головной убор, спецодежда, защитные 
очки, обувь – теплоизоляция и состав которых должны соответствовать ГОСТ 
12.4.011-89. Средства защиты работающих. 
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Повышенный уровень шума. При повышенном уровне шума у 
работающих снижается внимание, увеличивается расход энергии при 
одинаковой физической нагрузке, замедляется скорость психических реакций, в 
конечном итоге это приводит к снижению производительности труда и качеству 
выполняемых работ. Длительное воздействие шума может привести к 
ухудшению слуха, а в отдельных случаях - к глухоте. Дополнительно, он может 
способствовать возникновению несчастных случаев, маскируя 
предупреждающие сигналы. 
Источниками шума при строительстве скважины являются различные 
механизмы, которые работают на различных передачах, различные частоты 
вращения шкивов, работа дизельных генераторов и пневмосистем буровой 
установки. В соответствии требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ''Шум. Общие 
требования безопасности'' шумовой порог для рабочего места не должен 
превышать 85 дБА. [20] 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ [20] 
постоянный производственный шум не должен превышать уровень звука в 80 
дБА для данного вида работ. Для уменьшения шума на объекте следует 
использовать средства индивидуальной защиты: наушники, вкладыши, шлемы. 
В качестве коллективных средств защиты стоит предусмотреть установку 
кожухов и глушителей, обеспечивающих звукоизоляцию и звукопоглощение. 
Повышенный уровень вибрации. Воздействие вибрации отражается на 
нервной и опорно-двигательной системе. У работников подверженных 
действию вибрации отмечаются головокружения, расстройство координации 
движений, симптомы укачивания. Постоянное воздействие вибрации на 
организм человека может привести к профессиональному заболеванию – 
вибрационной болезни [22]. 
Источники возникновения вибраций на буровой являются возникающие 
при работе машин, агрегатов и буровых насосов неуравновешенных силовых 
воздействий. 
Нормативные значения виброускорения и виброскорости составляют 0,1 
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м/с2 и 2,0 мм/с в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ [22].  
В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации применяются 
рукавицы, перчатки, виброзащитная обувь. В местах управления различными 
механизмами должны быть оборудованы специальные виброгасящие коврики 
под ноги [35]. Предусмотрено также использование коллективных средств 
защиты (амортизационные подушки, виброизолирующие хомуты, увеличение 
массы основания). 
Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей среды. Во 
время приготовления буровых растворов, частицы сухих материалов могут 
проникать в органы дыхания, что может привести к отравлению организма. 
Аналогичное воздействие на организм человека оказывает загазованность 
бурового раствора. Для соблюдения требований ГОСТ 12.1005-88 [23] при 
строительстве скважин содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 
должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК), указанных в 
таблице 30. 
Таблица 30 – ПДК вредных примесей в воздухе в рабочей зоне [38] 
Наименование вещества 
Величина 




Углеводороды 100 Сероводород [44] 3 
Диоксид серы 10 Диоксид серы 10 
Диоксид углерода 9000 Диоксид углерода 0,8 
Мероприятия по устранению вредного воздействия включают в себя 
использование коллективных средств защиты (вентиляция) в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.05-91 [42]. СИЗ органов дыхания – респираторы и 
противопыльные тканевые маски по ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ [25]. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны. Недостаточная освещенность 
рабочего места является причинами: снижения продолжительности работы, 
повышенного утомления, развития близорукости. 
Освещение должно равномерно распределять яркость, быть постоянным 
во времени, без пульсации, иметь спектр близкий к естественному. Освещение 
на буровой бывает: естественное, искусственное и аварийное [50]. В зависимости 
от типа буровой установки, источниками освещения могут служить светильники 
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НОБ-200, 300, ВЗГ-200АМ, РН-100, 200, которые снабжены герметичными 
стеклами и предохранительными сетками. При большой высоте каркасов 
укрытий используются светильники большей мощности с ртутно-кварцевыми 
лампами. 
Нормы освещенности на буровой установке регулируются утвержденным 
приказом от 12.03.2013 г. №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности"» (далее ПБНГП) [34] и приведены в таблице 31. 
Таблица 31 – Требования к освещению производственного объекта 
Пространство Освещенность, лк Пространство Освещенность, лк 
Роторный стол 100 
Лестницы, марши, 













для эвакуации людей 
0,5 
Повреждения в результате контакта с живыми организмами. Наибольшую 
опасность на объекте представляют насекомые как переносчики инфекционных 
заболеваний. К применению СИЗ относят использование специальной защитной 
одежды и репеллентных средств; к коллективным средствам защиты относятся 
оборудование и препараты для дезинсекции. Мероприятия проводятся в 
соответствии с Р 3.5.2.2487-09 [35]. 
Наиболее распространенное природно-очаговое заболевание, характерное 
для района проведения работ, – клещевой энцефалит. Заболевание энцефалитом 
вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы. Активность клещей 
приходится на конец апреля - середину июня, но их укусы могут быть опасны и 
в июле, и в августе.  
Главным профилактическим мероприятием от заболевания являются 
противо-энцефалитные прививки. 
Защита людей от клещевого энцефалита включает в себя: 
 соблюдение правил поведения на территории, эндемичной 
по клещевому вирусному энцефалиту; 
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 ношение специальной одежды соответсвующей требованиям ГОСТ Р 
12.4.296-2013; 
 применение специальных химических средств индивидуальной защиты от 
клещей. 
К мерам коллективной защиты относится уничтожение клещей в 
природных биотопах по эпидемиологическим показаниям на участках высокого 
риска заражения людей клещевым энцефалитом. 
4.1.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производст венного 
оборудования. В результате действия этого фактора может возникнуть 
механическая травма, которая представляет собой повреждение тканей, частей 
тела и органов в результате воздействия внешней механической силы. 
Источниками механических травм при сооружении скважины являются: 
падения различных предметов с высоты, механические травмы от удара свечей 
бурильных труб время спуско-подъемных операций, удар при движении 
автоматического ключа бурильщика. 
Мероприятия по устранению опасного фактора включают в себя 
проведение работ согласно ПБНГП [16], а также проведение инструктажей по 
ТБ, вывешивание оповещающих знаков, обеспечение рабочего персонала СИЗ. 
Все грузоподъемные механизмы грузоподъемностью свыше 1 тонны 
должны ставиться на учет и испытываться согласно РД 10-525-03 [13].  Весь 
рабочий персонал согласно ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. "Средства защиты 
работающих." обеспечивается средствами индивидуальной защиты: касками, 
спецодеждой, рукавицами. 
Электрический ток. Прохождение электрического тока через организм 
может вызывать у него судороги, нарушение сердечной и дыхательной функций, 
а также являться причиной смерти. ГОСТ 12.1.019 “ССБТ. Электробезопасность. 
Общие требования”  устанавливает общие требования по предотвращению 
опасного и вредного воздействия на персонал электрического тока. [50] 
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Источником возможного электропоражения на современной буровой 
установки являются: 
 силовые и преобразовательные трансформаторы; 
 распределительные устройства высокого напряжения; 
 электрические машины переменного и постоянного тока; 
 кабели и провода; 
 электрические источники света; 
 комплектные устройства управления, защиты и распределения     
электрической энергии низкого напряжения; 
 комплектные тиристорные устройства; 
 передвижные электростанции. 
Мероприятия по предупреждению поражений электрическим током на 
объектах включают в себя: 
 проектирование, монтаж, испытание и эксплуатацию электрооборудования 
установок согласно требованиям ПУЭ [36]; 
 защиту от прикосновения к оголенным токоведущим частям, находящимся 
под напряжением; 
 применение блокировочных устройств, защитного заземления, зануления 
буровой установки (расчет заземления приведен в приложении И); 
 применение изолирующих, защитных средств (резиновые перчатки, 
ботинки, инструмент) при обслуживании электроустановок; 
 допуск к работе специально обученных лиц, имеющих группу по 
электробезопасности не ниже III. 
Расположение рабочего места на высоте. Опасность данного фактора 
определена тем, что в процессе строительства скважин возникает необходимость 
осуществления спуско-подъемных операций. Их проведение требует 
нахождение работника на  высоте выше норматива, предусмотренного в 
межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте, составляющего 
2 м. Сюда относятся полати, люлька верхового рабочего. 
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Мероприятия по предупреждению падений проводятся согласно ПБНГП 
[16] и включают в себя: 
 использование верховым рабочим страховочного каната и 
предохранительного пояса; 
 оборудование рабочего места ограждением высотой не менее 1 м; 
 установка маршевых лестниц с уклоном не более 60 градусов (у резервуаров 
- не более 50 градусов) и шириной не менее 0,65 м. 
Запрещается работа на высоте в случаях: ливня, грозы, гололедицы, 
сильного снегопада и при ветре 5 баллов и более на открытых местах. 
Пожаровзрывоопасность. Источниками пожара на буровой установке чаще 
всего являются: горящие или накаленные тела[40], электрические разряды, 
выделяемая теплота от механических воздействий, искры от удара и трения [34]. 
Наибольшую опасность они приобретают при риске ГНВП. В целях 
предотвращения пожара на буровой установке, которые чаще всего возникают 
посредством ГНВП,  проводятся следующие мероприятия: 
 запрет на расположение электропроводки в местах возможного 
повреждения и хранение ГСМ ближе 20 метров от установки; 
 отведение специальных мест для курения и разведения огня; 
 установка защитного заземления для исключения возможного возгорания от 
статического электричества; 
 оснащение буровой установки молниезащитой для предупреждения 
возгорания от удара молнии (расчет молниезащиты приведен в приложении И); 
 оборудование буровой пожарными щитами, огнетушителями ОП-5, 
ящиками с песком согласно ПП РФ от 21.03.2017 г №316 «О противопожарном 
режиме» [39]. 
В целях предотвращения взрыва на буровой установке проводятся 
следующие мероприятия: 
 установка на объекте системы оповещения (звуковой сигнализации) всего 
персонала, занятого на буровой. 
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 исключение наличия источников возгорания; 
 испытание сосудов, работающих под давлением, на давление, 
превышающее рабочее в полтора раза (согласно ПБНГП [34]); 
 установка контрольно-измерительных приборов (манометры и датчики), 
защитной аппаратуры и табличек; 
 исключение вероятности достижения НПВ газами, поступающими из 
скважины, либо парами взрывоопасных веществ. 
Меры по предотвращению достижения НПВ ограничиваются вентиляцией 
закрытых помещений, хранением нефтепродуктов в закрытой таре, и 
применением искробезопасного инструмента. 
4.2 Экологическая безопасность 
Нефтяная промышленность является одной из самых негативно влияющих 
на экологию отраслей, поэтому следует уделять особое внимание мероприятиям 
по охране окружающей среды[43]. 
Атмосфера. Воздействие строительства на состояние атмосферного 
воздуха будет незначительным, так как строительные работы носят поэтапный 
характер и связаны с временным локальным увеличением приземных 
концентраций вредных веществ в атмосфере. Селитебная зона в районе 
отсутствует. 
Гидросфера. В процессе бурения скважин загрязнению наиболее 
подвержены приповерхностная зона ствола скважины и зоны подземных 
горизонтов. Основными источниками загрязнения являются: буровой раствор, 
нефтепродукты, бытовые стоки. 
Наиболее распространенные причины проникновения загрязнителей в 
объекты геологической среды следующие: 
 нарушение герметичности обсадных колонн и цементного камня в 
заколонном пространстве; 
 поглощение бурового раствора при промывках скважины, проникновение 
водной фазы в проницаемые отложения; 
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 некачественное цементирование, недоподъем тампонажного раствора; 
Для защиты гидросферы в соответствовании требований ГОСТ 17.1.3.12-
86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения 
при бурении и добыче нефти и газа на суше" следует проводить следующие 
мероприятия: 
 сооружение водоотводов, накопителей и отстойников; 
 контроль герметичности амбара при применении технологии амбарного 
бурения; [41] 
 предотвращение поступления бурового раствора в поглощающие 
горизонты; 
 строго соблюдать разработанную конструкцию скважины, которая 
обеспечивает изоляцию водоносных горизонтов и перекрытие интервалов 
поглощения бурового раствора. [51] 
Литосфера. В процессе бурения скважины возникают промышленные 
отходы бурового раствора, бурового шлама, а так же бытовые отходы. По 
отношению к почвенной микрофлоре наиболее токсичными являются 
нефтепродукты, гидроокись и карбонат натрия и калия, хлорсодержащие 
соединения. 
По завершении строительства скважин необходимо провести 
рекультивацию нарушенных земель. Способ рекультивации определяется на 
основании требований ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы Земли". 
Классификация нарушенных земель для рекультивации". По завершению 
буровых работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 засыпать все амбары, траншеи, разравнять обваловку и спланировать 
площадку; 
 разбить все фундаментные основания, очистить всю территорию от 
металлолома и другого мусора; 
 восстановление растительности на нарушенных площадях работ путем 
проведения биологического этапа рекультивации, включающий посев 
многолетних трав с внесением минеральных удобрений. [52] 
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4.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
4.3.1 Анализ возможных ЧС, возникающих при строительстве 
скважин 
Результаты анализа ЧС, возникающих при строительстве скважин, 
приведены в таблице 32. 
Таблица 32 – Вероятные чрезвычайные ситуации на объекте 
ЧС техногенного характера ЧС природного характера 
Пожары (взрывы) на производственном объекте Геофизические опасные явления 
Аварии с выбросом химически опасных веществ Метеорологические опасные явления 
Внезапное обрушение сооружений Природные пожары 
Из перечисленных ситуаций наиболее вероятным ЧС техногенного 
характера является ГНВП, возникающее при строительстве скважины при 
несоблюдении порядка проведения работ согласно ПБНГП [16]. ГНВП опасно 
переходом в открытое фонтанирование, которое чревато негативными 
последствиями, в том числе опасность для жизни и здоровья, потеря 
оборудования и полезных ископаемых. 
Причинами возникновения ГНВП при строительстве скважин могут 
послужить неправильное планирование проведения работ, снижение 
гидростатического давления столба жидкости в скважине, освоение пластов с 
высоким содержанием газа, растворённого в жидкости, и воды. 
4.3.2 Обоснование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС 
Мероприятия по предупреждению ГНВП включают в себя проведение 
работ согласно ПБНГП [34]. При появлении признаков поступления пластового 
флюида в скважину подается сигнал «Выброс». При этом буровая вахта обязана 
герметизировать устье скважины, известить руководство бурового предприятия 
и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий согласно пункту 5 РД 
08-254-98 [45].  
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4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
4.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Работа на буровой установке характеризуется вахтовым методом работы и 
наличием определенных ограничений на список лиц, допущенных к 
осуществлению работ, которые регламентируются главой 47 ТК РФ [46]. 
Лица женского пола не могут включаться в состав буровых бригад также 
согласно ПП РФ от 25.02.2000 г. №162 [47]. 
Работник буровой также имеет право на досрочную пенсию по старости по 
достижении возраста 55 лет, если он проработал на работах с тяжелыми 
условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеет страховой стаж не менее 25 
лет, согласно Федеральному закону от 17.12.2001 №173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, 
с изм. от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Статья 27. 
Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии». 
4.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Работа буровой бригады выполняется стоя, рабочие места необходимо 
оборудовать в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования» [49]. 
 органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается располагать 
за пределами зоны досягаемости моторного поля; 
 при работе двумя руками органы управления размещают с таким расчетом, 
чтобы не было перекрещивания рук; 
 редко используемые средства отображения информации допускается 
располагать в вертикальной/горизонтальной плоскости под углом ±60° от 
нормальной линии взгляда. 
Исключение составляют работы на буровых установках, оборудованных 
автоматизированным оборудованием (верхний силовой привод), где место 
работы бурильщика оборудовано сиденьем. В таком случае рабочее место 
бурильщика должно оборудоваться в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 «Система 
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стандартов безопасности труда (ССБТ)» [48]. 
Заключение 
Данная выпускная квалификационная работа состоит из четырех частей: 
геологической, технологической, раздела «Социальная ответственность» и 
Финансовый менеджмент».  
В геологической части представлены географо-экономическая 
характеристика района работ, условия бурения, газонефтеводоносность, 
возможные осложнения и исследовательские работы. 
В технологической части произведены обоснование и расчет для профиля 
скважины, конструкции, способа бурения, породоразрушающего инструмента, 
гидравлической программы промывки, выбора буровой установки, элементов 
компоновки бурильной колонны, режимов бурения, очистного агента и 
применяемого оборудования, процессов заканчивания, цементирования и 
освоения скважины. Разработаны мероприятия по предупреждению осложнений 
и аварий в процессе строительства скважины. 
В данной работе приведены результаты исследований влияния 
неорганических дефлокулянтов на реологические и фильтрационные свойства 
буровых растворов на водной основе. 
В разделе «Социальная ответственность» проведен анализ 
производственной и экологической безопасности, а также безопасности при 
чрезвычайных ситуациях, рассмотрены правовые нормы законодательства. 
В разделе «Финансовый менеджмент» отражена организационная 
структура организации, специализирующейся на бурении, составлена 
нормативная карта строительства, произведен расчёт экономической 
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индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Упрощенный метод измерения 
акустической эффективности противошумных наушников для оценки качества 
29 ГОСТ 12.1.029-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства и методы 
защиты от шума. Классификация 
30 ГОСТ 12.1005-88 ССБТ Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны. 
31 РД 10-525-03 Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин  
32 ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 
электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1) 
33 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений 
34 Приказ от 12 марта 2013 года N 101 Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности"; 
35 Р 3.5.2.2487-09  «Руководство по медицинской дезинсекции»; 
36 Приказ Минэнерго России №204 от 08.07.2002 об утверждении «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ); 
37 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 
38 ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. 
39 ПП РФ от 21.03.2017 г №316 «О противопожарном режиме» 
40 ГОСТ 12.1.044-84 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения»  
41 РД 51-1-96 «Требования к сооружению амбаров» 
42 ПП РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы» 
43 ВРД 39-1.13-057-2002 «Регламент организации работ по охране окружающей среды при 
строительстве скважин» 
44 РД 51-1-96 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на 
суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 
сероводородсодержащих». 
45 РД 08-254-98 «Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 
фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности» 
46 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018); 
Глава 47. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом  
47 ПП РФ от 25.02.2000 г. №162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда женщин" 
48 ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 
49 ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» 
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50 ГОСТ 12.1.019 “ССБТ. Электробезопасность. Общие требования” 
51 ГОСТ 17.1.3.12-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от 
загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше" 
52 ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 
рекультивации" 





Исходная информация по нефтяному месторождению Томской области (Александровский район) 









































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 




P3 chg 250 420 поровый 1.00 - 75 4 - 95 20 48 - 0.4 ГКН нет 




К1-2 1030 1790 поровый 1.01 200 500 318.0 0.0 2.3 211.7 8.8 34.9 15.0 ХЛК нет 
К1 1820 2675 поровый 1.01 10 15 564.6 0.0 17.5 457.2 28.4 88.0 34.1 ХЛК нет 
J3-J2 2675 3080 поровый 1.01 10 15 472.8 0.7 12.3 455.7 8.8 26.4 28.8 ХЛК нет 
J1-2-J1 3080 3150 поровый 1.01 10 15 467.1 0.0 21.0 452.9 6.8 28.4 29.1 ХЛК нет 
Pz 3150 3300 трещинный 1.01 10 15 165.0 0.3 15.2 158.6 8.4 12.0 10.8 ХЛК нет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
J3 Ю11 2690 2705 поровый 0.700 0.831 < 0.03 < 0.03 0.63 2.1 200 73.5 отс. 1.33 0.936 0.994 9.6 
J3 Ю13-4 2725 2735 поровый 0.650 0.831 < 0.03 < 0.03 0.63 2.1 200 73.5 отс. 1.33 0.936 0.994 9.6 
J2 Ю3 2830 2840 поровый 0.650 0.831 < 0.03 < 0.03 0.63 2.1 200 73.5 отс. 1.33 0.936 0.994 9.6 
J1 Ю15 3090 3110 поровый 0.650 0.831 < 0.03 < 0.03 0.63 2.1 200 73.5 отс. 1.33 0.936 0.994 9.6 
Pz 3150 3170 трещинный 0.600 0.84 < 0.03 < 0.03 0.63 2.1 200 73.5 отс. 1.33 0.936 0.994 9.6 
Pz 3260 3280 трещинный 0.600 0.84 < 0.03 < 0.03 0.63 2.1 200 73.5 отс. 1.33 0.936 0.994 9.6 





























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 









поглощения по вертикали, м Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
Q-P2 tr 0 385 
Поглощения 
бурового раствора 
Увеличение плотности промывочной жидкости против 
проектной, репрессия на пласт более 20% гидростатического 
давления. 
K1.2pk 710 1000 
K1 kls 1580 2220 
K1tr 2220 2295 
J3 vs - Pz 2653 3070 
Q - K2 0 1030 
Осыпи и обвалы 
стенок скважины 
Несоответствие параметров бурового раствора проектным 
значениям, недостаточное противодавление столба бурового 
раствора на стенки скважины, повышенная водоотдача бурового 
раствора, неудовлетворительная ингибирующая способность 
раствора по отношению к глинистым породам разреза, подъём 
бурильного инструмента с поршневанием, несоблюдение режима 
долива скважины, несоответствие режима бурения при 
прохождении отложений, склонных к осыпям и обвалам 
K2 - K1 1010 2230 
K1 – J2 2230 3080 
J2 - Pz 3080 3300 
Q - K2 0 1030 
Прихватоопасные 
зоны 
Несоблюдение проектных параметров бурового раствора, режима 
промывки, недостаточная очистка забоя от выбуренной породы; 
причина возникновения: от обвала неустойчивых пород 
К1-2 – K1 1030 2230 
К1 - J2 2230 3080 
Q-P3nk 0 135 
Водопроявления 
Несоблюдение параметров БР, снижение противодавления на 
пласт ниже гидростатического. Превышение скорости подъёма 
инструмента; тип проявления: перелив воды 
К1-2 рк 710 1000 
K1kls 1580 2220 
K1tr 2220 2295 
K1klm 2295 2618 
J2-3VS 2690 2700 
J2tm 3020 3030 
J2-3VS 2650 2670 
Нефтепроявления 
J2tm 2730 2740 
J2tm 2920 2930 




Таблица В.5 – Исследовательские работы 
Интервал, м 
Тип работ Общие параметры Оборудование 
От До 
0 3086 Стандартный каротаж 
Группа сложности 2. Воткрытом стволе. 
Во время остановок процесса бурения. 




Группа сложности – 2-3. В открытом 
стволе. В процессе бурения. 
Станция ГТИ «Разрез-2» 
0 3086 Термометрия 




















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Q 0 30 
пески 1.9 30 1500 10 0 - 1 10 мягкая 
глины 2.2 10 0 100 0 10 5 4 мягкая 
глины 2.2 10 0 100 0 10 5 4 мягкая 
Рз 30 250 
пески 1.9 30 200 20 0 - 5 10 мягкая 
алевриты 2.0 17 10 35 0 - 5 10 мягкая 
Р2 250 420 
глины 2.4 10 0 100 0 10 4 4 мягкая 
алевриты 2.0 20 20 35 0 - 4 10 мягкая 
Р 2 420 530 
глины 2.2 10 0 100 0 10 5 4 мягкая 
алевролиты 2.1 15 5 50 0 - 5 10 мягкая 
Р1 530 680 
глины 2.2 10 0 100 0 10 5 4 мягкая 
алевролиты 2.1 15 20 50 5 - 5 10 мягкая 
К2 680 850 
глины 2.2 10 0 100 5 10 5 4 мягкая 
алевролиты 2.1 20 15 50 0 - 5 10 мягкая 
К2 850 1015 
глины 2.3 10 0 100 0 10 4 4 мс 
алевролиты 2.2 15 15 40 0 10 4 10 мс 
К2 1015 1030 
глины 2.4 10 0 100 0 10 4 4 мс 
алевролиты 2.2 15 15 40 0 10 4 10 мс 
К1-2 1030 1790 
глины 2.4 15 0 100 5 10 5 4 мс 
песчаники 2.1 20 500 20 0 15 5 10 мс 
алевролиты 2.2 20 50 20 5 20 5 6 мс 
К1 1790 1820 
глины 2.4 15 0 100 3 15 5 4 мс 
песчаники 2.1 25 25 20 3 20 5 10 мс 
алевролиты 2.2 20 50 20 3 20 5 6 мс 
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Продолжение таблицы В.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
К1 1820 2230 песчаники 2.2 30 20 20 3 20 2.5 10 средняя 
алевролиты 2.2 20 15 20 3 20 2.5 6 средняя 
глины 2.4 5 0 100 3 15 5 4 средняя 
К1 2230 2340 песчаники 2.2 22 20 20 3 20 3.5 10 средняя 
алевролиты 2.2 20 15 20 3 20 2.5 6 средняя 
аргиллиты 2.4 10 0 100 3 15 3.5 6 средняя 
К1 2340 2675 аргиллиты 2.4 17 0 100 3 15 5 6 средняя 
алевролиты 2.3 20 15 15 3 20 5 6 средняя 
песчаники 2.2 24 10 20 3 20 5 10 средняя 
J3 2675 2690 аргиллиты 2.5 16 5 100 10 50 2 6 средняя 
J2-3 2690 2790 песчаники 2.3 18 15 20 8 100 2.5 10 средняя 
алевролиты 2.3 10 0 15 3 20 5 6 средняя 
аргиллиты 2.4 16 0 100 5 50 3 6 средняя 
J2 2790 3080 песчаники 2.3 18 15 20 8 100 2.5 10 средняя 
алевролиты 2.3 10 0 15 3 20 5 6 средняя 
аргиллиты 2.45 16 0 100 5 50 3 6 средняя 
J
1-2 3080 3140 песчаники 2.3 18 15 20 8 100 2.5 10 средняя 
алевролиты 2.3 10 0 15 3 20 5 6 средняя 
аргиллиты 2.45 16 0 100 5 50 3 6 средняя 
J1 3140 3150 песчаники 2.3 18 15 20 8 100 2.5 10 средняя 
алевролиты 2.3 10 0 15 3 20 5 6 средняя 
аргиллиты 2.45 16 0 100 5 50 3 6 средняя 
Pz 3150 3300 известняки 2.65 0.1-16 2 20 80 170 4 4 твердые 
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Таблица В.7 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и 
коэффициент кавернозности пластов 
Глубинa 
залегания, м 






От (верх) До (низ) название индекс угол, азимут, 
1 2 3 4 5 6 7 
0 30 Четвертичная Система Q 0  2.50 
30 250 Некрасовская Серия P3 nk 0  1.30 
250 420 Чеганская Свита P3 chg 0  1.30 
420 530 Люлинворская Свита P2 ll 0  1.20 
530 680 Талицкая Свита P1 tl 0  1.20 
680 850 Ганькинская Свита K2 gn 0  1.20 
850 1015 Березовская Свита K2 br 0  1.20 
1015 1030 Кузнецовская Свита K2 kz 0  1.20 
1030 1790 Покурская Свита K1-2 pk 0-1  1.20 
1790 1820 Алымская Свита K1 al 0-1  1.15 
1820 2230 Вартовская Свита K1 vrt 0-1  1.15 
2230 2340 Тарская Свита К1 tr 1  1.15 
2340 2675 Куломзинская Свита К1 klm 1  1.15 
2675 2690 Баженовская + 
Георгиевская Свита 
J3 bg + 
J3gr 
1  1.15 
2690 2790 Васюганская Свита J2-3 vs 1  1.15 
2790 3080 Тюменская J2 tm 1−2  1.15 
3080 3140 Салатская Свита J1 slt 1−2  1.15 
3140 3150 Тогурская Свита J1 tg 1−2  1.15 
3150 3300 Палеозой Pz 3  1.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Q 0 30 0.000 0.100 ПГФ 0.000 0.100 ПГФ 0.000 0.200 ПГФ 0.000 0.220 ПГФ 5 ПГФ 
P3 nk 30 250 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 10 ПГФ 
P3 chg 250 420 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 14 ПГФ 
P2 ll 420 530 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 19 ПГФ 
P1 tl 530 680 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 23 ПГФ 
K2 gn 680 850 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 28 ПГФ 
K2 br 850 1015 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 32 ПГФ 
K2 kz 1015 1030 0.100 0.100 ПГФ 0.100 0.100 ПГФ 0.200 0.200 ПГФ 0.220 0.220 ПГФ 32 ПГФ 
K1-2 pk 1030 1790 0.100 0.100 РФЗ 0.100 0.100 РФЗ 0.170 0.170 РФЗ 0.220 0.220 ПГФ 57 РФЗ 
K1 al 1790 1820 0.100 0.100 РФЗ 0.100 0.100 РФЗ 0.165 0.165 РФЗ 0.220 0.220 ПГФ 60 РФЗ 
K1 vrt 1820 2230 0.100 0.100 РФЗ 0.100 0.100 РФЗ 0.165 0.165 РФЗ 0.220 0.220 ПГФ 79 РФЗ 
К1 tr 2230 2340 0.100 0.100 РФЗ 0.100 0.100 РФЗ 0.165 0.165 РФЗ 0.220 0.220 ПГФ 83 РФЗ 
К1 klm 2340 2675 0.102 0.102 РФЗ 0.100 0.102 РФЗ 0.165 0.165 РФЗ 0.220 0.220 ПГФ 92 РФЗ 
J3 bg+J3 gr 2675 2690 0.102 0.102 РФЗ 0.102 0.125 РФЗ 0.160 0.160 РФЗ 0.220 0.220 ПГФ 93 РФЗ 
J2-3 vs 2690 2790 0.102 0.102 РФЗ 0.125 0.125 РФЗ 0.160 0.160 РФЗ 0.220 0.230 ПГФ 98 РФЗ 
J2 tm 2790 3080 0.102 0.102 РФЗ 0.125 0.125 РФЗ 0.160 0.160 РФЗ 0.230 0.230 ПГФ 101 РФЗ 
J1 slt 3080 3140 0.105 0.105 РФЗ 0.125 0.130 РФЗ 0.160 0.160 РФЗ 0.230 0.230 ПГФ 102 РФЗ 
J1 tg 3140 3150 0.105 0.105 РФЗ 0.130 0.160 РФЗ 0.160 0.160 РФЗ 0.230 0.230 ПГФ 103 РФЗ 








Интервал,м Горная порода 
Стандартное описание горной породы 
полное название, характерные признаки 










1 2 3 4 5 6 





Серые суглинки, желтовато-серые кварцевые пески, глины , 
торфяники с обломками лигнитизированной древесины. 







пески светло-серые, алевриты, глины. 





Глины зеленовато-серые слюдистые с прослоями алевритов и 
конкрециями сидеритов. 





Опоки, опоковидные глины, диатомиты и диатомовые глины с 
присыпками и одиночными прослоями алевритов. 





Глины темно-серые слюдистые, с линзовидными включениями или 
прослойками алевритов и кварцевого песка. Глины темно-серые до 
черных, плотные. 





Глины серые и зеленовато-серые, с прослоями алевритов и мергелей. 





Серые, слабо-алевритистые глины опоковидные с включениями 
алевритового материала и глауконита. Голубовато-серые 
опоковидные глины с маломощными прослоями песка. 





Серые, темно-серые, пластичные глины с редкими прослоями 
алевролитов. 







Серые, зеленовато-серые пески, алевриты рыхлые с маломощными 
прослоями алевритистых глин и сероцветных известняков. 







Переслаивание песков серых, алевролитов и глин зеленовато-серых 
слюдистых. Аргиллито-подобные глины серые, темно-серые, с 
редкими прослоями алевролитов. Встречается глауконит. 
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Продолжение таблицы В.9 
1 2 3 4 5 6 







Переслаивание песков и алевролитов светло-серых, иногда 
глинистых с глинами темно-серыми, плотными 
аргиллитоподобными. 







Переслаивание песчаников и песков с прослоями глин и глинистых 
алевролитов, редкие прослои известняков. 







Растительный детрит. Аргиллиты слабо-алевритистые, слюдистые 
серые с линзами и маломощными прослоями глинистых известняков. 
J3 bg + J3 gr 2675 2690 аргилиты 100 Аргиллиты темно-серые, алевритистые, с прослоями буровато-серых 
известняков и мергелей. 







Аргиллиты темно-серые, черные пиритизированные, битуминозные. 







Песчаники светло-серые, среднезернистые, аргиллиты и алевролиты. 







Аргиллиты, песчаники и алевролиты. 







Аргиллиты, песчаники среднезернистые и алевролиты. 
Pz 3150 3300 известняки 100 







Данные по конструкции и профилю проектируемой скважины 
Рисунок Г.1 - Проектный профиль скважины 

























верт. гл. 2690,0 м. (Мощность пласта 15 м.)
Направление-323,9 мм.,
верт. гл. 50,0 м.
Кондуктор-244,5 мм.,
верт. гл. 1420,0 м.
Нефть-J3 Ю13-4,
верт. гл. 2725,0 м. (Мощность пласта 10 м.)
Эксплуатационная-177,8 мм.,
верт. гл. 3140,0 м.
Нефть-J2 Ю3,
верт. гл. 2830,0 м. (Мощность пласта 10 м.)
Хвостовик-127 мм.,
верт. гл. 3160,5 м.
Нефть-J1 Ю15,
верт. гл. 3090,0 м. (Мощность пласта 20 м.)
Нефть-Pz,
верт. гл. 3150,0 м. (Мощность пласта 20 м.)
Глуб. ст.-4136,01; Зенит-89,000; Азим.-0,000
Глуб. ст.-3536,01; Зенит-89,000; Азим.-0,000
Глуб. ст.-3320,06; Зенит-24,215; Азим.-0,000
Глуб. ст.-161,43; Зенит-24,215; Азим.-0,000
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Таблица Г.1 – Данные по профилю наклонно-направленной скважины 
Тип профиля Пятиинтервальный профиль с горизонтальным участком ствола 
Исходные данные для расчета 
Глубина скважины по вертикали, м 3160 
Интенсивность искривления на участке набора зенитного 
угла, град/м 
0,15 
Глубина вертикального участка скважины, м 50 
Интенсивность искривления на втором участке набора 
зенитного угла, град 
0,3 
Отход скважины, м 1500 
Интенсивность искривления на участке падения зенитного 
угла, град/м 
- 
Длина интервала бурения по пласту, м 600 
Интенсивность искривления на участке малоинтенсивного 
набора зенитного угла зенитного угла, град/м 
0,15 
Предельное отклонение оси горизонтального участка от 
кровли пласта в поперечном направлении, м 
- Зенитный угол в конце участка набора угла, град 89.000 
Предельное отклонение оси горизонтального участка от 
подошвы пласта в поперечном направлении, м 
- Зенитный угол в конце второго участка набора угла, град 21.000 
Зенитный угол в конце участка малоинтенсивного 
набора угла, град 
21,000 Зенитный угол при входе в продуктивный пласт, град 89,000 
№ Интервала 
Длина по вертикали Отход Зенитный угол Длина по стволу 
От До Всего От До Всего В начале На конце От До Всего 
1 0 0,00 0 0 0 0 0 0,000 0 0,00 0 
2 0 50,00 50 0 0 0 0 0 0,00 50 50 
3 50,00 186,86 136,86 0 33,61 33,61 0,000 21,000 50 189,97 139,97 
4 186,86 3027,47 2840,61 33,61 1329,15 1295,54 21,000 21,000 189,97 3232,59 3042,62 
5 3027,47 3150,00 122,53 1329,15 1500 170,85 21,000 89,000 3232,59 3400 167,41 
6 3150,00 3160,47 10,47 1500 2100 600 89,000 89,000 3400 4060 660 








Проектирование компоновки низа бурильной колонны 
Таблица Д.1 – Расчет на прочность бурильной колонны под эксплуатационную 
колонну 
Расчет на наружное избыточное давление 
Pн, кгс/мм2 4,46 Выполняется условие запаса прочности (n>1,15) 
Pкр, кгс/мм2 6,07 Да 
Pкр/ Pн 1,36 
Расчет на статическую прочность при отрыве долота от забоя 
В вертикальном участке ствола 
№секции q, кгс/м l, м γбр, гс/см3 γст, гс/см3 QБ, кгс 
1 185,5 3400 11 76 60547 
Σ  
QКНБК, кгс 9386 Выполняется условие запаса прочности 
(n>1,4) K 1,15 
ΔP, кгс 8,75 Да 
Fk, мм2 5099 
σт, кгс/мм2 55 
В первом наклонном участке ствола 
№секции q, кгс/м l, м γбр, гс/см3 γст, гс/см3 QБ, кгс 
 185,5 3400 11 76 60547 
E, кгс/мм2 I, см4 S, м Dз, мм D, мм 
20394,3 1884,75 7,138 220,7 295,3 
Ψ+ 0.049 Qр, кгс 55872.89 
α 21 Mиmax 162,3 
μ 0.05 W, см3 23.56 
R, м 383 [σ], кгс/мм2 46.42 
QК, кгс 42322.16 σэ, кгс/мм2 36,71 
σр, кгс/мм2 29,87 
Выполняется условие σэ > [σ] Да 
Во втором наклонном участке ствола 
№секции q, кгс/м l, м γбр, гс/см3 γст, гс/см3 QБ, кгс 
 
185,5 3400 11 76 60547 
E, кгс/мм2 I, см4 S, м Dз, мм D, мм 
20394,3 1884,751 7,138 220,7 220,7 
Ψ+ 0,015 Qр, кгс 30222,7 
α 89 Mиmax 168,4 
μ 0.05 W, см3 24,8 
R, м 191 [σ], кгс/мм2 64,43 
QК, кгс 56136 
σэ, кгс/мм2 40,69 
σр, кгс/мм2 29,87 
Выполняется условие σэ > [σ] Да 
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Продолжение таблицы Д.1 
Определение максимальной глубины  спуска в клиновом захвате и максимальной 
секции бурильных труб 
№секции q, кгс/м l, м γбр, гс/см3 γст, гс/см3 QБ, кгс 
1 185,5 3400 11 76 60547 
Σ  
Q’тк, кгс 142500 
Максимальная глубина 
спуска в клиновом захвате, 
м 
4630 
QКНБК, кгс 22240 
n 1,4 




секции бурильных труб, м 
3460 
n 1.45 
Fk, мм2 5099 
σт, кгс/мм2 65 
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Таблица Д.2– Проектирование КНБК по интервалам бурения 
Интервал по 
стволу, м 











1 2 3 4 5 6 7 8 
0 50 
III 393,7 М-ЦВ 180 0,3   
Бурение вертикального 
участка, проработка ствола 
перед спуском направления 
З-171 Ниппель 
Калибратор КС 393,7 МС М171/171 103 0,3 З-171 Муфта 
З-171 Муфта 
Переводник П-171/147 79 0,7 З-171 Ниппель 
З-147 Муфта 
УБТС-203х64 М 3960 18 З-147 Ниппель 
З-147 Муфта 
Переводник П-147/108 82 0,8 З-147 Ниппель 
З-108 Муфта 
ПК-102х10 Л (до устья) 593,6 32 З-108 Ниппель 
З-108 Муфта 
Σ 4404 52,1   
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Продолжение таблицы Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
50 1511 
БИТ 295,3 ВТ 419 СВ 83 0,39 
  
Бурение вертикального 
участка, интервала набора 
угла, интервала стабилизации, 
проработка ствола перед 
спуском кондуктора 
З-152 Ниппель 
Калибратор 1-KА295,3 СТ М152/152 93 0,4 
З-152 Муфта 
З-152 Ниппель 
Забойный двигатель ДРУ-240М.7/8.41 1518 8,3 
З-152 Муфта 
З-152 Ниппель 
Клапан обратный КОБ-240 93 0,6 
З-152 Муфта 
З-152 Ниппель 
Переводник П-152/94 56 0,53 
З-152 Муфта 
З-94 Ниппель 
НУБТ-120-51 (c ТМС APS SureShot) 416 9,14 
З-94 Муфта 
З-94 Ниппель 
НУБТ-120-51 362 9,14 
З-94 Муфта 
З-94 Ниппель 
Переводник П-94/147 56 0,53 
З-94 Муфта 
З-147 Ниппель 
УБТС-203х57 М 6683 27 З-147 Ниппель 
З-147 Муфта 
Переводник П-147/108 82 0,8 З-147 Ниппель 
З-108 Муфта 
ПК-102х10 Л(до устья) 27009 1456 
З-108 Муфта 
З-108 Ниппель 
Σ 36451 1513   
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Продолжение таблицы Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1511 3400 
БИТ 220,7 ВТ 613 У 43 0,37   
Бурение участка стабилизации, 
интервала набора угла 
З-117 Ниппель 
Калибратор 2-КС 220,7 СТ М117/117 60 0,6 З-117 Муфта 
З-117 Ниппель 
Забойный двигатель ДРУ3-172.7/8 1036 6,98 З-117 Муфта 
З-147 Ниппель 
Клапан обратный КОБ-172 97 0,6 З-147 Муфта 
З-147 Ниппель 
Переводник П-147/94 56 0,53 З-147 Муфта 
З-94 Ниппель 
НУБТ-120-51 (c ТМС APS SureShot) 416 9,14 З-94 Муфта 
З-94 Ниппель 
НУБТ-120-51 362 9,14 З-94 Муфта 
З-94 Ниппель 
Переводник П-94/108 55 0,5 З-94 Муфта 
З-108 Ниппель 
ПК-102х10 Л 1484 80 З-108 Муфта 
З-108 Ниппель 
Переводник П-108/86 56 0,53 З-108 Муфта 
З-86 Ниппель 
ТБТ-105 3348 54 З-86 Муфта 
З-86 Ниппель 
Ясс ЯГБ-114 640 5,12 З-86 Муфта 
З-86 Ниппель 
ТБТ-105 3348 54 З-86 Муфта 
З-86 Ниппель 
Переводник П-86/108 56 0,53 З-86 Муфта 
З-108 Ниппель 
ПК-102х10 Л (до устья) 59063,2 3184 З-108 Муфта 
З-108 Ниппель 
Σ 70120.2 3406   
95  
Продолжение таблицы Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3400 4060 БИТ 155,6 ВТ 713 У 17 0,26   
Окончание бурения интервала 
набора угла, бурение интервала 
под хвостовик, проработка 
ствола перед спуском хвостовика 
З-88 Ниппель 
Забойный двигатель ДРУ3-127 7/8 503 7,8 З-88 Муфта 
З-88 Ниппель 
Клапан обратный КОБ-127 33 0,59 З-88 Муфта 
З-88 Ниппель 
НУБТ-120-51 (с ТМС APS SureShot) 416 9,14 З-94 Муфта 
З-94 Ниппель 
НУБТ-120-51 362 9,14 З-94 Муфта 
З-94 Ниппель 
ПК-102х10 Л 13504,4 728 З-108 Муфта 
З-108 Ниппель 
Переводник П-108/86 0,42 0,5 З-108 Муфта 
З-86 Ниппель 
ТБТ-89 450 9 З-86 Муфта 
З-86 Ниппель 
Ясс ЯГБ-105 330 2,1 З-86 Муфта 
З-86 Ниппель 
ТБТ-89 900 18 З-86 Муфта 
З-86 Ниппель 
Переводник П-86/102 0,4 0,6 З-86 Муфта 
З-102 Ниппель 
УБТС-121х57 М 7840 112 З-102 Муфта 
З-102 Ниппель 
Переводник П-102/108 0,42 0,5 З-102 Муфта 
З-108 Ниппель 
ПК-102х10 Л (до устья) 58729 3166 З-108 Муфта 
З-108 Ниппель 
Σ 83085,4 4063,6   
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интервала, м3. от до 
0 50 50 393,9 - 2,02  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =0,99 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =8,67 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =0,25 
Объем раствора в конце бурения интервала V1 =12,3 
Объем раствора к приготовлению: Vбр =39,5 




















интервала, м3. от до 
50 1511 1461 295,3 306,9 1,27  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =12,85 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =84,12 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =6,85 
Объем раствора в конце бурения интервала V2 =122,88 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =354,58 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев1 =14,79 
Объем раствора к приготовлению: V2’ =339,79 

















интервала, м3. от до 
1511 3400 1889 220,7 228,7 1,408  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =15,38 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =75,25 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =9,9 
Объем раствора в конце бурения интервала V3 =164,91 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =425,36 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев2 =150,45 
















интервала, м3. от до 
3400 4060 660 155,6 166 1,125  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =2,88 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =9,95 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =3,3 
Объем раствора в конце бурения интервала V3 =87,64 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =196,4 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев2 =0 
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Объем раствора к приготовлению: V3’ =196,4 
Приложение Е 
(обязательное) 
Последовательность проведения испытаний и результаты исследований. 
Приготовление 1 литра модельного пресного  глинистого раствора производится 
следующим образом: 
 В цилиндрический стакан наливают 1000 мл технической воды; 
 Добавляют каустическую соду в количестве 0,05% от массы и 
перемешивают на верхнеприводной мешалке со скоростью 1000 об/мин в 
течение 10 минут; 
 В перемешиваемый раствор вводят определенное количество 
бентопорошка – 10±0.5% от массы – и перемешивают в течение 15,0±0,5 
мин. на верхнеприводной мешалке со скоростью 1000 об/мин; 
 По истечении 15 мин в перемешиваемый раствор вводят определенное 
количество полимера – 1,0% от массы – и перемешивают до полного 
растворения в течение 15,0±0,5 мин. на верхнеприводной мешалке со 
скоростью 1000 об/мин; 
 По окончании перемешивания стакан извлекают из-под мешалки и 
переливают его содержимое в емкость для хранения, контролируя, чтобы 
все содержимое было перемещено. Емкость закрывают и оставляют на 16±1 
часов для растворения и полного распускания полимера; 
 Перед проведением испытаний раствор предварительно извлекают из 
емкости и перемешивают на верхнеприводной мешалке со скоростью 1000 
об/мин. 
Испытание по определению реологических параметров выполняется 
следующим образом: 
 В стакан прибора OFITE наливают модельный раствор до отметки, после 
чего устанавливают на подставке прибора так, чтобы уровень жидкости 
совпадал с отметкой на гильзе; 
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 Устанавливают переключатель скорости в положение «STIR» и 
перемешивают раствор несколько секунд; 
 Далее последовательно переводят переключатель скорости в следующее 
положение и фиксируют отклонение стрелки, снимая реологический 
профиль раствора; 
 Пластическая вязкость вычисляется по формуле (Е.1): 
𝑃𝑉 = 600 об − 300 об,                                            (Е.1)  
где PV – пластическая вязкость, сПз, 600 об и 300об – значения 
ротационного вискозиметра OFITE 800 в положении “600” и “300”; 





где AV – кажущаяся вязкость, сПз; 
 Динамическое напряжение сдвига вычисляют по формуле (Е.3): 
𝑌𝑃 = 300 об − 𝑃𝑉, (Е.3)  
где YP – динамическое напряжение сдвига, фунт/100 фут2. 
Испытание по определению показателя фильтрации выполняется 
следующим образом: 
 Ячейку фильтр-пресса OFITE низкого давления объемом 500 мл собирают 
следующим образом: крышка основания, резиновая прокладка, сетчатый 
элемент, 1 лист фильтровальной бумаги (фильтровальная бумага «белая лента»), 
резиновая прокладка, корпус камеры; 
 Заполняют собранную ячейку пробой модельного раствора, перекрывая 
пальцем патрубок отвода фильтрата, оставляя пространство высотой около 10-15 
миллиметров; 
 Ячейку помещают в каркас, закрывают крышкой с резиновой прокладкой 
и открытым обратным клапаном и закрепляют Т-образным винтом. Подставляют 
под патрубок отвода фильтрата чистый, сухой мерный цилиндр и закрывают 
обратный клапан; 
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 Устанавливают регулятор в положение, обеспечивающее создание 
давления в 100±5 фунтов на кв. дюйм (690±35 кПа), начиная отсчет времени 
испытания с момента исходной опрессовки камеры; 
 В начале испытания и по истечении 7,5 и 30 мин проводят измерение 
объема собранного фильтрата. Записывают объем собранного фильтрата в см3 
точностью до 0,5 см3; 
 По окончании испытания перекрывают поступление газа регулятором 
давления и постепенно открывают обратный клапан. 
Испытание по определению термостабильности выполняется следующим 
образом: 
 Ячейку старения объемом 500 мл заполняют пробой модельного раствора, 
оставляя пространство высотой около 10-15 миллиметров; 
 Ячейку накрывают внутренней головкой с резиновой прокладкой и 
открытым клапаном, уплотнительным кольцом и закрывают крышкой с 
резьбовым соединением. С помощью трех шестигранных винтов уплотнительное 
кольцо прижимает внутреннюю головку к корпусу ячейки, обеспечивая её 
герметичность; 
 С помощью редуктора, обеспечивающее создание давления в 100±5 
фунтов на кв. дюйм (690±35 кПа), и клапана в камере создают повышенное 
давление, предотвращающее выкипание смеси; 
 Ячейку помещают в вальцовую печь. Терморегулятором выставляют 
необходимую температуру и включают печь. Вращение ячейки и высокая 
температура имитируют циркуляцию бурового раствора в скважине; 
 По истечении 24±2 часов ячейку извлекают из камеры, дают остыть, после 
чего производят разгерметизацию. Полученный раствор готов к определению 




Обоснование раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 
Рисунок Ж.1 – Организационная структура Стрежевского филиала ООО «СГК-Бурение» 
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Таблица Ж1– Расчет эффективности внедрения матричного долота 
  
Корпус долота Стальной Матричный 
Рассматриваемый интервал (колонна) Эксплуатационная 
Способ бурения С применением ГЗД 
Глубина сооружаемого интервала, м 3140 
Интервал бурения по стволу, м 1511-3400 
Ожидаемая проходка на долото, м 3200 5300 
Максимальная целесообразная МСП, м/ч 25,5 31,2 
Время СПО, ч 13,4 
Цена долота в ценах 2018 г., руб 362 500 850 700 
Расчет 
Длина сооружаемого интервала, м 1889 
Количество долблений, ед. 0,896 0,423 
Время бурения интервала с максимальной МСП, ч 87,84 71,79 
Время бурения с учетом времени СПО, ч 101,21 85,16 
Экономия времени, ч 16,05 
Стоимость эксплуатации буровой установки, руб/ч 45825,4 
Эксплуатационные затраты на долото, руб 324 800 359 850 
Эксплуатационные затраты на бурение с учетом времени СПО, 
руб 4 637 989 3 902 491 
Итого эксплуатационных затрат, руб 4 962 789 4 262 341 
Экономия эксплуатационных затрат, руб 700 448 
Экономия себестоимости метра проходки, руб/м 312,7 
Экономический эффект на долото, руб 1 657 310 
Срок предполагаемой окупаемости вложений, лет 0,51 
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Таблица Ж.2 – Нормативная карта 




























Вышкомонтажные работы          1080 
Подготовительные работы к 
бурению 
         96 
Бурение под направление 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) Смена 
долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 















Бурение под кондуктор 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) ПЗР 
к СПО (ЕНВ) 
БИТ 295,3 ВТ 
419 СВ 






Продолжение таблицы Ж.2 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 







Бурение под эксплуатационную 
колонну 
Промывка (ЕНВ) Наращивание 
(ЕНВ) Смена долот (ЕНВ) ПЗР к 
СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) Смена вахт 
(ЕНВ) 
Итого: 
БИТ 220,7 ВТ 
613 У 












Бурение под хвостовик 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) ПЗР 
к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
БИТ 155,6 ВТ 
713 У 












Испытание скважины на 
продуктивность 
         248,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Затраты, зависящие от времени 
Повременная з/п буровой бригады сут 129,15 4 516,6 - - - - - - - - 
Социальные отчисления, 30%  - - 175,6 - - - - - - - - 
Сдельная з/п буровой бригады сут 138,19 - - 0,04 5,53 1,94 268,09 5,85 660,52 2,26 250,13 
Социальные отчисления, 30%  - - - - 2,35 - 46,43 - 198,16 - 75,04 
Сдельная з/п доп. слесаря и эл/монтера сут 14,4 - - 0,04 0,58 1,94 27,94 5,85 68,83 2,26 26,10 
Социальные отчисления, 30%  - - - - 0,24 - 4,84 - 20,65 - 8,86 
Содержание бурового оборудования сут 252,86 4 1011,4 0,04 10,11 1,94 490,55 5,85 1209,36 2,26 457,68 
Амортизация и износ бурового оборудования при 
бурении, креплении, испытании скв.испытателем 
пластов 
сут 1317 4 5732 0,04 52,68 1,94 2554,98 5,85 6850,7 2,26 2593,73 
Материалы и запасные части при бурении забойными 
двигателями сут 153,75 4 615 
- - - - - - - - 
Материалы и запасные части при бурении забойными 
двигателями сут 
224,6 - - - - 1,94 435,72 5,85 1073,59 2,26 406,53 
Прокат ВЗД сут 19,46 4 77,84 - - 1,94 37,75 - - - - 
Прокат ВЗД сут 92,66 - - - - - - 5,85 442,92 - - 
Прокат ВЗД при наличии станков до 10 и пребывании 
на забое до 25 %. сут 
240,95 
- - - - - - - - 
2,26 436,13 
Эксплуатация ДВС передвижной электростанции сут. 8,9 4 35,6 0,04 0,36 1,94 17,27 5,85 71,11 2,26 16,11 
Содержание полевой лаборатории по разработке 
рецептур приготовления и обработки бурового 
раствора в эксплуатационном бурении. 
сут. 7,54 
- - 
0,04 0,30 1,94 14,63 5,85 60,24 2,26 13,64 
Плата за подключенную мощность. кВт/сут 149,48 4 516,6 - - - - - - - - 
Плата за эл/эн. при двухставочном тарифе. кВт/сут 107,93 - 175,6 - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Ж.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Эксплуатация трактора сут 33,92 4 135,68 0,04 1,36 1,94 65,80 5,85 277,8 2,26 61,39 
Автомобильный спец транспорт сут 100,4 4 401,6 0,04 4,02 1,94 194,78 5,85 822,28 2,26 181,72 
Амортизация кухни-столовой сут 5,53 4 22,12 0,04 0,22 1,94 10,73 5,85 44,18 2,26 10 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 4 677,16 0,04 6,77 1,94 328,42 5,85 1386,49 2,26 306,41 
Порошок бентонитовый марки Б т 75,4 - - 0,2 15,08 109 8218,6 106 7992,4 - - 
Сода каустическая т 875,2 - - 0,036 31,5072 0,16 140,032 0,15 131,28 0,5 437,6 
Сода кальцинированная т 183,3 - - - - 17,6 3226,08 17,2 3152,76 13,1 2401,23 
ПАА т 215,6 - - - - 0,12 25,872 0,12 25,872 - - 
ПАЦ т 983 - - - - 1,8 1769,4 1,7 1671,1 - - 
Смазывающая добавка т 1054,1 - - - - 1,4 1475,74 1,4 1475,74 5,3 5586,73 
Крахмал т 106,6 - - - - - - - - 4,5 479,7 
Биополимер (ксантановая смола) т 1223,5 - - - - - - - - 0,92 1125,62 
Транспортировка материалов и запчастей до 250 
км, т 
т 0,35 6,63 2,32 4 1,4 3,2 1,12 6 2,1 12 4,2 
ВЗД и ГСМ до 250 км т 16,68 - - - - 11,2 186,8 10,6 176,8 18 300,24 
Материалов 4 группы и хим. реагентов до 250 км т 20,08 - - 27,8 558,22 33,3 668,66 36,4 730,9 66,9 1343,35 
Итого затрат зависящих от времени, без учета 
транспортировки вахт, руб 
  
 
10095,12  690,7272  20210,23  28545,78  16522,14 
Затраты, зависящие от объема работ 
III 393,7 М-ЦВ шт 2686,4 - - 0,14 376,1 - - - - - - 
БИТ 295,3 ВТ 419 СВ шт 4852,7 - - - - 0,28 1358,7 - - - - 
БИТ 220,7 ВТ 613 У шт 5234,4 - - - - - - 0,89 4690,02 - - 
БИТ 155,6 ВТ 713 У шт 6971,2 - - - - - - - - 0,31 2157,6 
Транспортировка труб т 4,91 - - 18,4 90,34 24,8 121,77 48,6 238,63 60,9 299,02 
Транспортировка долот т 6,61 - - 1 6,61 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб смена 1268 
Итого по затратам зависящим от объема работ, без 
учета транспортировки вахт, руб 
- - 0 466,44 1480,47 4928,65 2456,62 
Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб - - 10095,12 1157,167 21690,7 33474,43 18978,76 
Всего по сметному расчету, руб 403983 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Затраты, зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады сут 129,15 0,04 5,17 1,94 250,55 5,85 755,53 2,26 291,88 
Социальные отчисления, 30%  - - 39,30 - 85,80 - 114,30 - 92,60 
Оплата труда доп. слесаря и эл/монтера сут 11,6 0,04 0,46 1,94 22,50 5,85 67,86 2,26 26,22 
Социальные отчисления, 30%  - - 3,50 - 7,70 - 10,30 - 8,30 
Содержание полевой лаборатории, 
эксплуатационное бурение 
сут 7,54 0,04 0,30 1,94 14,63 5,85 44,11 2,26 17,04 
Содержание бурового оборудования (до 15 
станков, экспл. бурение) 
сут 252,86 0,04 10,11 1,94 490,55 5,85 1479,23 2,26 571,46 
Амортизация бурового оборудования при 
бурении, креплении скважин 
сут 1433 0,04 57,32 1,94 2780,02 5,85 8383,05 2,26 3238,58 
Материалы и запасные части в 
эксплуатационном бурении 
сут 419,4 0,04 16,78 1,94 813,64 5,85 2453,49 2,26 947,84 
Плата за подключенную мощность сут 138,89 0,04 5,56 1,94 269,45 5,85 812,51 2,26 313,89 
Плата за эл/энергию при 2-х ставочном 
тарифе 
сут 100,84 0,04 4,03 1,94 195,63 5,85 589,91 2,26 227,90 
Эксплуатация ДВС сут 8,9 0,04 0,36 1,94 17,27 5,85 52,07 2,26 20,11 
Автомобильный спец транспорт до 250 км сут 100,4 0,04 4,02 1,94 194,78 5,85 587,34 2,26 226,90 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 0,04 6,77 1,94 328,42 5,85 990,35 2,26 382,60 
Эксплуатация бульдозера сут 18,4 0,04 0,74 1,94 35,70 5,85 107,64 2,26 41,58 
Эксплуатация трактора сут 33,92 0,04 1,36 1,94 65,80 5,85 198,43 2,26 76,66 
Транспортировка оборудования устья 
скважины до 250 км 
т 8,21 6 49,26 21 172,4 16 131,4 5 41,1 
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Продолжение таблицы Ж.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Башмак колонный БКП-324 шт 85,5 1 85,5 - - - - - - 
Башмак колонный БКП-245 шт 65 - - 1 65 - - - - 
Башмак колонный БКП-178 шт 45,5 - - - - 1 45,5   
Башмак колонный БКП-127 шт 32 - - - - - - 1 32 
Центратор ЦЦ-2-324/394 шт 32,5 1 32,5 - - - - - - 
Центратор ЦЦ-4-245/295 шт 25,4 - - 31 787,4 - - - - 
Центратор ЦЦ-4-178/220 шт 18,7 - - - - 50 935 - - 
Центратор ЦТЖС-127/155 шт 15,5 - - - - - - 20 310 
ЦКОД-324 ОТТМ шт 125,6 1 125,6 - - - - - - 
ЦКОД-245 ОТТМ шт 113,1 - - 1 113,1 - - - - 
ЦКОД-178 ОТТМ шт 105 - - - - 1 105 - - 
ЦКОД-127 ОТТМ шт 100,6 - - - - - - 1 100,6 
Продавочная пробка ПРП-Ц-324 шт 80,5 1 80,5 - - - - - - 
Продавочная пробка ПРП-Ц-245 шт 59,15 - - 1 59,15 - - - - 
Продавочная пробка ПРП-Ц-178 шт 30,12 - - - - 1 30,12 - - 
Продавочная пробка ПРП-Ц-127 шт 28,42 - - - - - - 1 28,42 
ПХГМЦ 127/178 шт 700 - - - - - - 1 700 
Головка цементировочная ГЦУ-324-340 шт 3960 1 3960 - - - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-245 шт 3320 1 - 1 3320 - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-178 шт 2880 1 - - - 1 2880 - - 
Головка цементировочная ГЦУ-127 шт 2670 1 - - - - - 1 2670 
Итого затрат зависящих от времени, без учета 
транспортировки вахт, руб 
- - 
4489,14 10089,49 20773,14 10365,68 
Затраты, зависящие от объема работ 
Обсадные трубы 324х9,5 м 37,21 50 1860,5 - - - - - - 
Обсадные трубы 245х7,9 м 28,53 - - 900 25677 - - - - 
Обсадные трубы 178х11,5 м 23,67 - - - - 389 9207,63 - - 
Обсадные трубы 178х10,4 м 16,47     677 11150,19 - - 
Обсадные трубы 178х9,2 м 19,96 - - - - 230 4590,8 - - 
Обсадные трубы 178х8,1 м 18,08     2104 38040,32   
Хвостовик м 14,26 - - - - - - 660 9411,6 
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Продолжение таблицы Ж.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Портландцемент тампонажный ПЦТ-I-50 т 26,84 1,75 46.97 75.89 2036.9 - - - - 
Портландцемент тампонажный ПЦТ- II-100 т 28.68 - - - - 22.29 639.28 - - 
Портландцемент тампонажный раствор ПЦТ-
III Об(4-6)-100 
т 19,84 - - - - 19.84 393.63 - - 
Заливка колонны, тампонажный цех агр/оп 145,99 2 291,98 3 437,97 5 729,95 - - 
Затворение цемента, тампонажный цех т 6,01 2,79 16,77 25,87 155,48 54,8 329,35 - - 
Работа ЦСМ, тампонажный цех ч 36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,5 54,6 - - 
Опрессовка колонны, тампонажный цех агр/оп 87,59 1 87,59 1 87,59 1 87,59 - - 
Работа КСКЦ 01, тампонажный цех агр/оп 80,6 - - - - 1 80,6 - - 
Пробег ЦА-320М км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 14 515,2 - - 
Пробег УС6-30 км 36,8 1 36,8 3 110,4 4 147,2 - - 
Пробег КСКЦ 01 км 40,8 - - - - 1 40,8 - - 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный цех ч 15,49 - - 16 247,84 24 371,76 - - 
Транспортировка обсадных труб т 18,76 2,23 41,84 34,8 652,85 80,4 1508,3 10,5 196,98 
Транспортировка обсадных труб запаса т 37,52 0,5 18,76 7,5 281,4 14 525,3 3 112,56 
Транспортировка вахт, руб  1268 
Итого затрат зависящих от объема бурения, 
без учета транспортировки вахт, руб 
- - 2501,04 28003,37 67379,59 9721,14 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, 
руб 153322,6 
Всего по сметному расчету, руб 155858,6 
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Таблица Ж.5 – Сводный сметный расчет с индексом удорожания для Томской 
области на апрель 2018 г. 
№ 
п/п 








1 2 3 4 
1 




Подготовка площадки, строительство подъездного 
пути 
78 997 16 131 187 
1.2 Техническая рекультивация 12 364 2 524 729 
1.3 Разборка трубопроводов, линий передач и пр. 2 295 468 639 
 Итого по главе 1 93 656 19 124 555 
2 
Глава 2. Строительство и разборка вышки, 
привышечных сооружений, монтаж и демонтаж 
бурового оборудования 
  
2.1 Строительство и монтаж 177 994 36 346 375 
2.2 Разборка и демонтаж 11 351 2 317 874 
2.3 Монтаж оборудоваия для испытания 13 905 2 839 401 
2.4 Демонтаж оборудования для испытания 1 674 341 831 
 Итого по главе 2 204 924 41 845 481 
3 Глава 3. Бурение и крепление скважины   
3.1 Бурение скважины 403 983 82 493 327 
3.2 Крепление скважины 155 858,60 31 826 325,33 
 Итого по главе 3 233 592 114 319 651,89 
4 
Глава 4. Испытание скважины на 
продуктивность 
  
4.1 Испытание в процессе бурения 140 337 2 866 355 
4.2 Консервация скважины 6 872 1 403 262 
4.3 Ликвидация скважины 8 080 1 649 936 
 Итого по главе 4 28 989 5 919 554 
5 Глава 5. Промыслово-геофизические работы   
 Затраты на промыслово-геофизические работы, 
11% от глав 3 и 4 
28 884 13 226 313 
 Итого по главе 5 28 884 712 733,50 
6 
Глава 6. Дополнительные затраты при 
строительстве скважин в зимнее время 
  
6.1 
Дополнительные затраты при производстве 
строительных и монтажных работ в зимнее время, 
5,4% от глав 1 и 2 
16 132 3 292 381,90 
6.2 Снегоборьба, 0,4% от глав 1 и 2 11 943 2 438 801,40 
6.3 Эксплуатация котельной установки 30 610 6 250 562 
 Итого по главе 6 58 677 11 981 745 
 ИТОГО прямых затрат 648 722,00 193 903 720,69 
7 Глава 7. Накладные расходы   
7.1 Накладные расходы, 25% на итог прямых затрат 162 181 48 475 930 
 Итого по главе 7 162 181 48 475 930 
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Продолжение таблицы Ж.5 
1 2 3 4 
8 Глава 8. Плановые накопления   
8.1 
Плановые накопления, 8% на итог прямых 
затрат и накладных расходов 
64 872 19 390 372 
 Итого по главе 8 64 872 19 390 372 
 ИТОГО по главам 1-8 875 775 261 770 023 
9 
Глава 9. Прочие работы и затраты 
  
9.1 Премии и прочие доплаты, 24,5% 214 564,80 64 133 655,62 
9.2 Вахтовые надбавки, 4,4% 38 534,09 11 517 881,01 
9.3 Северные надбавки 3 % 26 273,24 7 853 100,69 
9.4 Промыслово-геофизические 
работы 
- 14 200 000 
9.5 Авиатранспорт   
9.6 Транспортировка вахт 
автотранспортом 
- 3 975 300 
9.7 Бурение скважины на воду - 136 000 
9.8 Перевозка вахт до г. Томска   
9.9 
Услуги связи на период 
строительства скважины 
- 870 600 
 Итого прочих работ и затрат - 112 000 
 ИТОГО по гл 1-9 - 47 386 
10 Глава 10   
10.1 
Затраты на авторский надзор, 
0,2% от итога по главам 1-8 
392 915 102 845 923,31 
 Итого по главе 10 1 268 689,70 364 615 946,24 
11 Глава 11   
11.1 
Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты, 5% от итога по гл. 1-10, за вычетом 
расходов на 
авиатранспорт 
1 751,55 523 540,05 
 Итого по главе 11   
 ИТОГО 1 751,55 523 540,05 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 726 303 672,57 
 НДС (18%) 130 734 661,06 




Приложение И  
Расчет молниезащиты 
Основным устройством, служащим для защиты буровых вышек и 
привышечных сооружений от прямых ударов молний является стержневые 
молниеотводы. Молниеотводы состоят из молниеприемников, тоководов и 
заземления. Молниеприемники устанавливаются на кронблочной раме, В 
качестве тоководов будет служить буровая вышка, на которой есть зеземление. 
Схема для расчета молниезащиты буровой вышки представлена на рисунке Е.1. 
 
Рисунок Е.1 – Схема для расчета молниезащиты буровой вышки. 
На рисунке обозначены: hx – высота оборудования; h – высота вышки с 
молниеотводом (h= 46 м); h0 – высота вышки (h0 = 45 м.); Rх – радиус зоны 
защиты на уровне высоты вышки; R0 – радиус зоны защиты на земле.  
Расчет молниезащиты производится для зоны А [37]. 
Число ожидаемых ударов молнии на месте производства работ 
определяется по формуле (И.1): 
N = ( S + 6 * hx ) * ( L + 6 * hx ) * n * 10
-6 ,   (И.1) 
где S – ширина основания буровой, м (S = 18 м); L – длина основания 
буровой, м (L = 36 м); n – число ожидаемых ударов молнии в 1 км2 (для Томской 
области n = 6); hx –отметка пола буровой, м (hx = 4 м). 
N = ( 18+ 6 * 4 ) * ( 36 + 6 * 4 ) * 6 * 10
-6 = 0,01512 шт. 
Радиусы зон защиты на уровне высоты оборудования и земли 
определяются по формулам (П.2) и (П.3) соответственно: 
R0 = (1,1 – 0,002 * h) * h = (1,1 – 0,002 * 42) * 42 = 42,7 м,  (И.2) 
Rx = (1,1– 0,002*h)*(h–hx/0,85)=(1,1–0,002*42)*(42–4/0,85)=37,9 м. (И.3) 
Таким образом, получаем, что радиус конуса защиты составляет 42,7 м на 
поверхности земли и 37,9 м на уровне высоты оборудования. 
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Уничтожение и повреждение 
почвенного слоя, сельхозугодий и 
других земель 
Рациональное планирование мест и 
сроков проведения работ. 
Соблюдение нормативов отвода 
земель. Рекультивация земель. 
Загрязнение почвы 
нефтепродуктами, химических 
реагентами и др. 
Сооружение поддонов, отсыпка 
площадок для стоянки техники. 
Вывоз, уничтожение и захоронение 
остатков нефтепродуктов, 
химических реагентов и др. 
Засорение почвы 
производственными отходами 
Вывоз и захоронение 
производственных отходов 
Создание выемок и неровностей, 
усиление эрозионной опасности. 
Уничтожение растительности 
Засыпка выемок, горных выработок 
Лес и лесные 
ресурсы 
Уничтожение, повреждение и 
загрязнение почвенного покрова 
Мероприятия по охране почв 
Лесные пожары Уборка и уничтожение порубочных 
остатков и другие меры ухода за 
лесосекой 
Порубка древостоя при 
оборудовании буровых площадок, 
коммуникаций, поселков 
Попенная плата, соблюдение 
нормативов отвода земель в 
залесенных территориях 
Вода и водные 
ресурсы 
Загрязнение сточными водами и 
мусором (буровым раствором, 
нефтепродуктами, минеральными 
водами и рассолами и др.) 
Отвод, складирование и 
обезвреживание сточных вод, 
уничтожение мусора; сооружение 
водоотводов, накопителей, 
отстойников, уничтожение мусора 




Выбросы выли и токсичных газов 
из подземных выработок, а также 
при наземных взрывах. Выбросы 
вредных веществ при бурении с 
продувкой воздухом, работа 
котельных и др. 
Мероприятия предусматриваются в 
случаях непосредственного вредного 
воздействия 
113  





Вредные воздействия Природоохранные мероприятия 
Вода и водные 
ресурсы 
Механическое и химическое 
загрязнение водотоков в 
результате сталкивания отвалов, 
нарушение циркуляции 
водотоков отвалами, траншеями 
и др. 
Рациональное размещение отвалов, 
сооружение специальных эстакад и т. д. 
Загрязнение подземных вод при 
смешении различных 
водоносных горизонтов 
Ликвидационный тампонаж буровых 
скважин 
Нарушение циркуляции 
подземных вод и иссушение 
водоносных горизонтов при 
нарушении водоупоров 
буровыми скважинами и 
подземными выработками 
Оборудование скважин оголовками 
Недра Нарушение состояния 
геологической среды (подземные 
воды, изменение инженерно-
геологических свойств пород) 
Ликвидационный тампонаж скважин. 
Гидрогеологические, 
гидрогеохимические и инженерно- 
геологические наблюдения в скважинах 
и выработках 
Некомплексное изучение недр Оборудование и аналитические работы 
на сопутствующие компоненты, породы 
вскрыши и отходы будущего 
производства. Научные исследования по 
повышению комплексности изучения 
недр 
Неполное использование 
извлеченных из недр полезных 
компонентов 
Организация рудных отвалов и складов 
Животный мир 
Распугивание, нарушение мест 
обитания животных, рыб и 
других представителей 




планирование работ с учетом охраны 
животных 
Браконьерство 
 
